



Министерство культуры Нижегородской области

П Р И К А З

21.04.2026

г. Нижний Новгород

№ 158

О внесении изменений в паспорт ведомственного проекта «Реализация мероприятий по подготовке к празднованию 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина»

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 04.09.2023 №806 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 299 «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры Нижегородской области»,


п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в Паспорт ведомственного проекта «Реализация мероприятий по подготовке к празднованию 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина», утвержденный приказом министерства культуры Нижегородской области от 14.12.2023 № 422, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.министра

М.В.Пельченков



П А С П О Р Т
ведомственного проекта

«Реализация мероприятий по подготовке к празднованию 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Пельченков
Михаил Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
00f399af33ddf190e8395345c13f78e981
Владелец: Пельченков Михаил
Владимирович
Действителен: с 20.01.2026 по 15.04.2027
Дата подписания: 20.04.2026

Дата утверждения паспорта: 20.04.2026

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Реализация мероприятий по подготовке к празднованию 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2026)
Куратор ведомственного проекта	Суханова Наталья Евгеньевна		министр культуры Нижегородской области	
Руководитель ведомственного проекта	Пельченков Михаил Владимирович		Заместитель министра	
Администратор ведомственного проекта	Торопыгин Евгений Александрович		Заместитель министра культуры	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие культуры Нижегородской области	

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Реализация плана мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2024 году 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина»							
1.1.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений (региональный)	ГП, ВП	Процент	90,4	2021	92,2	92,4	92,6

2.1. Прокси-показатели ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				значение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесичный план достижения показателей ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2026 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Реализация плана мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2024 году 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина»															
1.1.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений (региональный)	ГП, ВП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	92,6	

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реализация плана мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2024 году 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина										
1.1.	Завершенные мероприятия по развитию инфраструктуры Музея-заповедника, связанные с подготовкой и проведением	X	Единица	0	2023	23	29	32	Благоустройство территории, ремонт	ВП	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в

	празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина, по состоянию на конец года предоставления субсидии								объектов недвижимого имущества	удовлетворительно м состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений (региональный)
1.1 .1.	Проведены мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов инфраструктуры музея									

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	Реализация плана мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2024 году 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина	333 153,29	131 549,46	45 176,35	509 879,10
1.1.	Завершенные мероприятия по развитию инфраструктуры Музея-заповедника, связанные с подготовкой и проведением празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина, по состоянию на конец года предоставления субсидии	264 597,49	131 549,46	45 176,35	441 323,30
1.1.1	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	264 597,49	131 549,46	45 176,35	441 323,30
1.1.1 .1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 .2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Завершенные мероприятия по оказанию услуг, направленных на развитие экспозиционно-выставочной деятельности Музея-заповедника	68 555,80	0,00	0,00	68 555,80
1.2.1	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	68 555,80	0,00	0,00	68 555,80
1.2.1 .1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 .2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реализация плана мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2024 году 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина										
1.1.	Завершенные мероприятия по развитию инфраструктуры Музея-заповедника, связанные с подготовкой и проведением празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина, по состоянию на конец года предоставления субсидии	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр	X	X	X	441 323,30	Иной документ Проведены мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов инфраструктуры музея
1.1.	Завершенные мероприятия по развитию инфраструктуры Музея-заповедника, связанные с подготовкой и проведением празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина, по состоянию на конец года предоставления субсидии в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр	X	X	X	264 597,49	Иной документ Проведены мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов инфраструктуры музея
1.1.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.2.	приобретенные товары поставлены, услуги оказаны	X	29.12.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
1.1.K.3.	перечислены средства в рамках исполнения соглашения	X	30.12.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.K.4.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.01.2025	1.1.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Завершенные мероприятия по развитию инфраструктуры Музея-заповедника, связанные с подготовкой и проведением празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина, по состоянию на конец года предоставления субсидии в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр	X	X	X	131 549,46	Иной документ Проведены мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов инфраструктуры музея

1.1.К.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.2.	Обеспечен мониторинг реализации проекта	X	30.06.2025	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.3.	Обеспечен мониторинг реализации проекта	X	30.09.2025	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.4.	приобретенные товары поставлены, услуги оказаны	X	29.12.2025	1.1.К.3.	1.1.К.3.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
1.1.К.5.	перечислены средства в рамках исполнении соглашения	X	30.12.2025	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.К.6.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	30.01.2026	1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Завершенные мероприятия по развитию инфраструктуры Музея-заповедника, связанные с подготовкой и проведением празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина, по состоянию на конец года предоставления субсидии в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр	X	X	X	45 176,35	Иной документ Проведены мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов инфраструктуры музея
1.1.К.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.2.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.3.	Обеспечен мониторинг реализации проекта	X	30.07.2026	1.1.К.1.	1.1.К.4.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.4.	Обеспечен мониторинг реализации проекта	X	30.10.2026	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2026	1.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ

к паспорту ведомственного проекта

Реализация мероприятий по подготовке к празднованию 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина

Показатели ведомственного проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации ведомственного проекта, год		
	значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту ведомственного проекта

Реализация мероприятий по подготовке к празднованию 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина

Мероприятия (результаты) ведомственного проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации ведомственного проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7