
П А С П О Р Т

регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Нижегородская область)

1. Основные положения

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Нижегородская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Семейные ценности и

инфраструктура культуры

(Нижегородская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение

в обществе семейных ценностей

3.

Куратор регионального проекта Беркович О.А. Заместитель Губернатора Нижегородской области4.

Суханова Н.Е.Руководитель регионального проекта министр5.

Пельченков М.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта

Все население 18+,

Все население РФ,

Молодежь 14-35 лет

7.

1

Государственная программа

Государственная программа "Развитие культуры

Нижегородской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения

семейного досуга

1.1. Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций культуры,

искусства и народного

творчества

60,8000 2024 -ПроцентНП, Указ

309

89,500077,7000 80,6000 83,4000 85,9000 88,2000 Нет

2 Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

2.1. Увеличение числа

посещений организаций

культуры по отношению к

2023 году

100,0000 2023 -ПроцентФП 135,0000110,0000 115,0000 120,0000 125,0000 130,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

1.1. Уровень удовлетворенности граждан

работой государственных и

муниципальных организаций культуры,

искусства и народного  творчества

80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000

Процент 80,6000

80,600080,600080,600080,600080,6000

2 Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

2.1. Увеличение числа посещений

организаций культуры по отношению к

2023 году

10,0000 20,0000 30,0000 40,0000 50,0000 55,0000

Процент 115,0000

100,000

0

90,000080,000070,000060,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

Проведено

строительство и

модернизация

региональных и

муниципальных

детских школ

искусств.

Нарастающий итог

Единица

- 20,000

0

-

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

20,0000 2024

2,0000 2,00001,0000 1,0000

-

1.1

Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным

звеном отечественного художественного образования. Детские школы искусств располагаются в 8597 зданиях, требуют капитального ремонта и являются аварийными

1678 зданий. Значение результата к 2030 году: будет отремонтировано (реконструировано) 961 здание детских школ искусств, что составляет 73% от зданий, требующих

капитального ремонта (2020-2024 - 841 здание, 2025-2030 - 120 зданий). Кроме того, будет построено 50 зданий ДШИ. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение

показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в

области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных и

реконструированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых

детскими школами искусств.

Оснащены

образовательные

организации в сфере

Единица

- 51,000

0

65,000

0

НетПриобрете

ние

товаров,

51,0000 2024

79,000

0

93,000

0

65,000

0

79,000

0

-

1.1

0
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

культуры (детские

школы искусств и

училища)

музыкальными

инструментами,

оборудованием  и

учебными

материалами.

Нарастающий итог

работ,

услуг

Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным

специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Значение результата к 2030 году: будут оснащены 3 638 детских школ искусств и училищ, что

составляет 71% от общего количества детских школ искусств и училищ (2019-2024 - 1958 единиц, 2025-2030 1680 единиц). Эффект для бенефициаров и вклад в

достижение показателя: повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных

и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в стране, создает возможности для привлечения контингента

обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых

детскими школами искусств.

Поощрены дома

культуры по итогам

проведения

ежегодного

Всероссийского

конкурса среди домов

культуры для

выявления лучших

практик работы.

Нарастающий итог

Единица

- - 4,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

12,000

0

15,000

0

7,0000 9,0000

-

1.1

1

Жители разных регионов получат возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик

работы Домов культуры. Планируется выделение средств муниципальным и региональным учреждениям в среднем по 5 млн руб., сельским учреждениям по 3 млн

рублей.



-

6

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Поощрены

библиотеки по итогам

проведения

ежегодного

Всероссийского

конкурса среди

библиотек для

выявления лучших

практик работы.

Нарастающий итог

Единица

- - 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

7,0000 9,00003,0000 5,0000

-

1.1

2

Жители разных регионов получат возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик

работы Библиотек. Начиная с 2026 года ежегодно планируется поощрять 100 учреждений.

Созданы детские

культурно-

просветительские

центры на базе

учреждений

культуры.

Нарастающий итог

Единица

- - 8,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

20,000

0

25,000

0

12,000

0

16,000

0

-

1.1

3

Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование

современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. В среднем стоимость 1 центра - 4 млн рублей. Значение результата к 2030:

с 2025 по 2030 гг. будет создано не менее 1 500 детских культурно-просветительских центров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получат

дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях,

досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).

Проведена

модернизация

региональных и

муниципальных

детских школ

Единица

- - 20,000

0

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

20,0000 2025

20,000

0

21,000

0

20,000

0

20,000

0

-

1.1

4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

искусств.

Нарастающий итог

недвижим

ого

имущества

Проведение капитального ремонта зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном

отечественного художественного образования. Детские школы искусств располагаются в 8597 зданиях, требуют капитального ремонта и являются аварийными 1678

зданий. Значение результата к 2030 году: будет капитально отремонтировано 1052 здания детских школ искусств, что составляет 62% от зданий, требующих

капитального ремонта (в 2020-2024 годах в рамках национального проекта "Культура" - 830 зданий, в 2025 году в рамках результата "Проведено строительство и

модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств" (с 2026 года разделено на 2 результата) национального проекта "Семья"- 33 здания, в 2026-2030

годах в рамках текущего результата - 189 зданий). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные

условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения

образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает

условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.

Проведена

модернизация

учреждений

культурно-досугового

типа в населенных

пунктах с

численностью до 500

тыс. чел..

Нарастающий итог

Единица

- - 2,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

7,0000 7,00003,0000 6,0000

-

1.2

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. Всего 41 180

учреждений культурно-досугового типа, из них 7 770 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 4,1% от зданий, требующих капитального

ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей

и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения учреждений культуры.

Оснащены

региональные и

муниципальные

театры, находящиеся

Единица

- 5,0000 6,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

5,0000 2024

12,000

0

13,000

0

7,0000 10,000

0

-

1.3
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

в городах с

численностью

населения более 300

тыс. человек.

Нарастающий итог

услуг

Оснащение театров, расположенных в крупных городах, современным оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности. Значение результата

к 2030 году: к концу 2024 года будет оснащено 127 театров, а к концу 2030 года полностью будет завершено техническое перевооружение ещё 145 театров 2025 г. - (2025

г. - 17 ед; 2026 г - 24 ед; 2027-2028 гг. - по 25 ед. ежегодно, 2029-2030 гг. - по 27 ед. ежегодно). К концу 2030 г. будет оснащено 272 театра. Таким образом, с 2023 года к

2030 году потребность в частичном оснащении по основным группам оборудования (свет, звук) будет полностью удовлетворена на 100%. Эффект для бенефициаров и

вклад в достижение показателя: - оснащение по основным группам оборудования (световым, звуковым) позволит значительно расширить художественные возможности

театров и повысить качество постановок, что способствует привлечению в театры новых зрителей и, как следствие, увеличивает количество посещений организаций

культуры; - в рамках ГП "Развитие культуры" регионам предоставляется субсидия на поддержку творческой деятельности театров (средства могут быть направлены на

создание новых постановок и показов спектаклей, а также на укрепление материально-технической базы театров); - качественно новые постановки, созданные в

модернизированных театрах, могут быть выдвинуты в качестве соискателей премии Минкультуры России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального

искусства Российской Федерации.

Проведена

модернизация

региональных и

муниципальных

библиотек.

Нарастающий итог

Единица

- 1,0000 2,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

11,000

0

11,000

0

4,0000 11,000

0

-

1.4

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных библиотек. Всего 31 817 библиотек в региональной и муниципальной собственности, из них 1 880 в

неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 260 библиотек, что составляет 13,8% от зданий, требующих капитального ремонта. Эффект для

бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для читателей, создает условия для посещения

библиотек.

Проведена

модернизация

Единица

- - 2,0000

НетБлагоустр

ойство

0,0000 2024

3,0000 3,00002,0000 3,0000

-

1.5
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

театров, находящихся

в региональной и

муниципальной

собственности..

Нарастающий итог

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных театров. Всего 665 региональных и муниципальных музеев, из них 365 в неудовлетворительном

состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 16% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в

достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения театров.

Проведена

модернизация музеев,

находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности.

Нарастающий итог

Единица

- 1,0000 1,0000

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

8,0000 9,00002,0000 8,0000

-

1.6

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных музеев. Всего 9 370 региональных и муниципальных музеев, из них 3 346 в неудовлетворительном

состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 3,6% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в

достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев.

Проведен ремонт и

(или) материально-

техническое

оснащение

региональных и (или)

муниципальных

филармоний.

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

1,0000 1,0000- 1,0000

-

1.7
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Впервые в Российской Федерации будет реализована системная федеральная программа по поддержке филармоний. Программа предоставит субъектам Российской

Федерации и муниципалитетам возможность получить государственную поддержку на условиях софинансирования для осуществления ремонта филармоний и их

оснащения оборудованием, отвечающим современным тенденциям. Значение результата к 2030 году: В Российской Федерации 89 региональных филармонии (в т.ч. 5

муниципальных, из них 2 детских), 26 из них нуждаются в ремонте и переоснащении. С 2025 по 2030 гг. в стране будут модернизированы 24 филармонии (2025 г - 2 ед.,

2026-2028 г. - по 4 ед., 2029-2030 гг. - по 5 ед.), что составит 92,3 % от всей потребности. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: - ремонт и

оснащение филармоний оборудованием, отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности учреждений и качество услуг для

зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждений. Традиционно филармонии размещены в столичных региональных центрах и являются

системообразующим музыкальным кластером и точкой притяжения жителей и гостей региона. Ежегодно филармонии посещают более 4,5 млн зрителей.

Модернизированные филармонии, являясь базой для работы ведущих региональных оркестров и коллективов, и единственной специализированной площадкой для

гастролей, открывает новые творческие возможности для музыкальных коллективов, претендующих на получение грантовой поддержки в рамках государственной

программы "Развитие культуры"; - ремонт филармоний позволит обновить инфраструктуру для зрителей и исполнителей, в частности, с учетом требований для

маломобильных граждан, а также улучшить творческое пространство и акустические параметры, сделать более заметными фасады и внешний антураж филармоний,

что положительно повлияет на посещаемость учреждений; - оснащение современным световым, звуковым оборудованием, кресельными группами повысит

комфортность для зрителей, а также общее качество исполнения музыкальных произведений, снизит общий износ оборудования.

Технически

оснащены

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единица

- 10,000

0

12,000

0

ДаПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

9,0000 2024

21,000

0

24,000

0

15,000

0

18,000

0

-

1.8

Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для

фондохранения, а так же специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Значение результата к 2030 году:

всего по стране региональных и муниципальных музеев - 3114 ед, из них число музеев, имеющих количество музейных предметов общего музейного фонда не менее 300

единиц и требующих технического оснащения, составляет 2987 единицы. К концу 2024 г. будет оснащено 763 музея. С 2025 по 2030 гг. планируется оснастить 2197

музеев. К концу 2030 г. число оснащенных музеев составит 2960 или 99,1% от общего количества региональных и муниципальных музеев в Российской Федерации,

имеющих количество музейных предметов общего музейного фонда не менее 300 единиц и требующих технического оснащения. Эффект для бенефициаров и вклад в

достижение показателя: Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев позволяет презентовать регион в рамках ежегодного мероприятия, проводимого

Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для

посетителей, что повышает доступ населения Российской Федерации к культурным благам и обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей.

Кроме того федеральные музеи в рамках государственного задания также могут рассматривать оснащенные региональные и муниципальные музеи для экспонирования

своих выставок.
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту.

Нарастающий итог

Единица

- 36,000

0

43,000

0

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

31,0000 2024

49,000

0

50,000

0

45,000

0

47,000

0

-

1.9

Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к

современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие

информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для

индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных

библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. Значение результата

к 2030 году: с 2019 по 2024 гг. в стране будет создано не менее 1229 модельных библиотек; в 2025-2030 гг. будет создано не менее 1246 модельных библиотек; с 2019 по

2030 гг. будет создано не менее 2475 модельных библиотек.

2

Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

Приобретены с

использованием

Пушкинской карты

билеты на посещение

мероприятий

(нарастающий итог)

Тысяча

единиц

- 3 060,0

000

550,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

2 463,500

0

2024

550,00

00

550,00

00

550,00

00

550,00

00

-

2.1

Целью мероприятия является создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. В рамках мероприятия предоставляется возможность гражданам в возрасте с 14 до

22 лет воспользоваться программой социальной поддержки посещения учреждений культуры (театры, организации кинопоказа (кинотеатры), концертные организации,

музеи, организации культурно-досугового типа, библиотеки и образовательные организации в сфере культуры).Реализация мероприятия способствует формированию

художественного вкуса, кругозора в области культуры и искусства, а также привычки регулярно посещать мероприятия учреждений культуры у молодежи.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения

семейного досуга0

Проведено строительство и

модернизация региональных и

муниципальных детских школ

искусств

1.1

192 094,4393 828,59 299 282,300,00 0,00 647 424,6762 219,35 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

192 094,4393 828,59 299 282,300,00 0,00 647 424,6762 219,35 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

188 657,7092 592,82 295 016,300,00 0,00 637 490,7261 223,90 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1

.1.1.

188 657,7092 592,82 295 016,300,00 0,00 637 490,7261 223,90 0,00

            местным бюджетам1.1.1

.1.1.

3.

188 657,7092 592,82 295 016,300,00 0,00 637 490,7261 223,90 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.1.1

.2.

192 094,4393 828,59 299 282,300,00 0,00 647 424,6762 219,35 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Проведена модернизация1.2

47 321,3012 456,87 54 089,600,00 0,00 186 205,5772 337,80 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

учреждений культурно-

досугового типа в населенных

пунктах с численностью до 500

тыс. чел.

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

47 321,3012 456,87 54 089,600,00 0,00 186 205,5772 337,80 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1

.1.

46 507,4011 965,50 53 290,200,00 0,00 182 682,6070 919,50 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.2.1

.1.1.

46 507,4011 965,50 53 290,200,00 0,00 182 682,6070 919,50 0,00

            местным бюджетам1.2.1

.1.1.

3.

46 507,4011 965,50 53 290,200,00 0,00 182 682,6070 919,50 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.2.1

.2.

47 321,3012 456,87 54 089,600,00 0,00 186 205,5772 337,80 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек

1.3

20 650,300,00 22 060,600,00 0,00 98 042,2055 331,30 0,00

консолидированный бюджет1.3.1

20 650,300,00 22 060,600,00 0,00 98 042,2055 331,30 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субъекта Российской Федерации,

всего

.

    бюджет субъекта, из них1.3.1

.1.

20 650,300,00 22 060,600,00 0,00 96 605,0053 894,10 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.3.1

.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 53 894,1053 894,10 0,00

            местным бюджетам1.3.1

.1.1.

3.

0,000,00 0,000,00 0,00 53 894,1053 894,10 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.3.1

.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 55 331,3055 331,30 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Проведена модернизация

региональных и муниципальных

библиотек

1.4

41 305,6013 288,67 48 271,000,00 0,00 249 389,87146 524,60 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

41 305,6013 288,67 48 271,000,00 0,00 249 389,87146 524,60 0,00

    бюджет субъекта, из них1.4.1

.1.

40 595,2012 809,21 47 557,700,00 0,00 244 613,61143 651,50 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.4.1

.1.1.

40 595,2012 809,21 47 557,700,00 0,00 244 613,61143 651,50 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

            местным бюджетам1.4.1

.1.1.

3.

40 595,2012 809,21 47 557,700,00 0,00 244 613,61143 651,50 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.4.1

.2.

41 305,6013 288,67 48 271,000,00 0,00 249 389,87146 524,60 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.4.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Проведена модернизация театров,

находящихся в региональной и

муниципальной собственности.

1.5

0,0015 152,63 54 868,150,00 0,00 125 455,5855 434,80 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

0,0015 152,63 54 868,150,00 0,00 125 455,5855 434,80 0,00

    бюджет субъекта, из них1.5.1

.1.

0,0015 002,61 54 549,000,00 0,00 123 899,4154 347,80 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.5.1

.1.1.

0,0015 002,61 21 276,600,00 0,00 90 627,0154 347,80 0,00

            местным бюджетам1.5.1

.1.1.

3.

0,0015 002,61 21 276,600,00 0,00 90 627,0154 347,80 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.5.1

.2.

0,0015 152,63 21 595,750,00 0,00 92 183,1855 434,80 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.5.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Проведена модернизация музеев,

находящихся в региональной и

муниципальной собственности

1.6

76 977,7026 329,36 31 662,400,00 0,00 278 352,96143 383,50 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.6.1

.

76 977,7026 329,36 31 662,400,00 0,00 278 352,96143 383,50 0,00

    бюджет субъекта, из них1.6.1

.1.

75 653,8023 881,09 31 194,500,00 0,00 271 301,49140 572,10 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.6.1

.1.1.

75 653,8023 881,09 31 194,500,00 0,00 271 301,49140 572,10 0,00

            местным бюджетам1.6.1

.1.1.

3.

75 653,8023 881,09 31 194,500,00 0,00 271 301,49140 572,10 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.6.1

.2.

76 977,7026 329,36 31 662,400,00 0,00 278 352,96143 383,50 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.6.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Проведен ремонт и (или)

материально-техническое

оснащение  региональных и (или)

муниципальных филармоний

1.7

85 008,700,00 32 507,300,00 0,00 191 278,5073 762,50 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.7.1

.

85 008,700,00 32 507,300,00 0,00 191 278,5073 762,50 0,00

    бюджет субъекта, из них1.7.1

.1.

85 008,700,00 32 507,300,00 0,00 191 278,5073 762,50 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.7.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи

1.8

38 293,0010 520,83 46 472,750,00 0,00 134 090,9338 804,35 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.8.1

.

38 293,0010 520,83 46 472,750,00 0,00 134 090,9338 804,35 0,00

    бюджет субъекта, из них1.8.1

.1.

37 634,4010 416,67 45 786,000,00 0,00 131 880,5738 043,50 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.8.1

.1.1.

37 634,4010 416,67 45 786,000,00 0,00 131 880,5738 043,50 0,00

            местным бюджетам1.8.1

.1.1.

3.

37 634,4010 416,67 45 786,000,00 0,00 131 880,5738 043,50 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.8.1

.2.

38 293,0010 520,83 46 472,750,00 0,00 134 090,9338 804,35 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.8.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.8.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту

1.9

0,0054 540,00 85 375,000,00 0,00 139 915,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.9.1

.

0,0054 540,00 85 375,000,00 0,00 139 915,000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.9.1

.1.

0,0054 000,00 84 000,000,00 0,00 138 000,000,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.9.1

.1.1.

0,0054 000,00 84 000,000,00 0,00 138 000,000,00 0,00

            местным бюджетам1.9.1

.1.1.

3.

0,0054 000,00 84 000,000,00 0,00 138 000,000,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.9.1

.2.

0,0054 540,00 85 375,000,00 0,00 139 915,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.9.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетные источники,из них1.9.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Оснащены образовательные

организации в сфере культуры

(детские школы искусств и

училища) музыкальными

инструментами, оборудованием

и учебными материалами

1.10

0,000,00 56 926,540,00 0,00 119 550,7762 624,23 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.10.

1.

0,000,00 56 926,540,00 0,00 119 550,7762 624,23 0,00

    бюджет субъекта, из них1.10.

1.1.

0,000,00 56 054,700,00 0,00 117 451,0061 396,30 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.10.

1.1.1

.

0,000,00 56 054,700,00 0,00 117 451,0061 396,30 0,00

            местным бюджетам1.10.

1.1.1

.3.

0,000,00 56 054,700,00 0,00 117 451,0061 396,30 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.10.

1.2.

0,000,00 56 926,540,00 0,00 119 550,7762 624,23 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.10.

2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.10.

3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Поощрены дома культуры по1.11

0,000,00 12 956,450,00 0,00 12 956,450,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

итогам проведения ежегодного

Всероссийского конкурса среди

домов культуры для выявления

лучших практик работы

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.11.

1.

0,000,00 12 956,450,00 0,00 12 956,450,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.11.

1.1.

0,000,00 12 766,000,00 0,00 12 766,000,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.11.

1.1.1

.

0,000,00 12 766,000,00 0,00 12 766,000,00 0,00

            местным бюджетам1.11.

1.1.1

.3.

0,000,00 12 766,000,00 0,00 12 766,000,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.11.

1.2.

0,000,00 12 956,450,00 0,00 12 956,450,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.11.

2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.11.

3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Поощрены библиотеки по итогам

проведения ежегодного

Всероссийского конкурса среди

библиотек для выявления лучших

практик работы

1.12

0,000,00 3 201,060,00 0,00 3 201,060,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.12.

1.

0,000,00 3 201,060,00 0,00 3 201,060,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.12.

1.1.

0,000,00 3 138,300,00 0,00 3 138,300,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.12.

1.1.1

.

0,000,00 3 138,300,00 0,00 3 138,300,00 0,00

            местным бюджетам1.12.

1.1.1

.3.

0,000,00 3 138,300,00 0,00 3 138,300,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.12.

1.2.

0,000,00 3 201,060,00 0,00 3 201,060,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.12.

2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.12.

3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Созданы детские культурно-

просветительские центры на базе

учреждений культуры

1.13

0,000,00 32 845,740,00 0,00 32 845,740,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.13.

1.

0,000,00 32 845,740,00 0,00 32 845,740,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.13.

1.1.

0,000,00 32 340,400,00 0,00 32 340,400,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        межбюджетные

трансферты, из них

1.13.

1.1.1

.

0,000,00 32 340,400,00 0,00 32 340,400,00 0,00

            местным бюджетам1.13.

1.1.1

.3.

0,000,00 32 340,400,00 0,00 32 340,400,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.13.

1.2.

0,000,00 32 845,740,00 0,00 32 845,740,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.13.

2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.13.

3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 226 116,95 780 518,89 501 651,03

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

710 422,43 0,00 2 218 709,30

0,00 501 651,03226 116,95 780 518,89 710 422,43 0,00 2 218 709,30

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Нижегородская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

1.1. Мероприятие (результат) "Проведено

строительство и модернизация

региональных и муниципальных детских

школ искусств"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

295 016,30

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Проведена

модернизация учреждений культурно-

досугового типа в населенных пунктах с

численностью до 500 тыс. чел."

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 290,20

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Оснащены

региональные и муниципальные театры,

находящиеся в городах с численностью

населения более 300 тыс. человек"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 060,60

0,000,000,000,000,00

1.4. Мероприятие (результат) "Проведена

модернизация региональных и

муниципальных библиотек"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 557,70

0,000,000,000,000,00

1.5. Мероприятие (результат) "Проведена

модернизация театров, находящихся в

региональной и муниципальной

собственности."

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 549,00

0,000,000,000,000,00

1.6. Мероприятие (результат) "Проведена

модернизация музеев, находящихся в

региональной и муниципальной

собственности"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 194,50

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.7. Мероприятие (результат) "Проведен

ремонт и (или) материально-техническое

оснащение  региональных и (или)

муниципальных филармоний"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 507,30

0,000,000,000,000,00

1.8. Мероприятие (результат) "Технически

оснащены региональные и

муниципальные музеи"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 786,00

0,000,000,000,000,00

1.9. Мероприятие (результат)

"Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84 000,00

0,000,000,000,000,00

1.10. Мероприятие (результат) "Оснащены

образовательные организации в сфере

культуры (детские школы искусств и

училища) музыкальными

инструментами, оборудованием  и

учебными материалами"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 054,70

0,000,000,000,000,00

1.11. Мероприятие (результат) "Поощрены

дома культуры по итогам проведения

ежегодного Всероссийского конкурса

среди домов культуры для выявления

лучших практик работы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 766,00

0,000,000,000,000,00

1.12. Мероприятие (результат) "Поощрены

библиотеки по итогам проведения

ежегодного Всероссийского конкурса

среди библиотек для выявления лучших

практик работы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 138,30

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.13. Мероприятие (результат) "Созданы

детские культурно-просветительские

центры на базе учреждений культуры"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 340,40

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

770 261,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура

культуры (Нижегородская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

1.1.

Мероприятие

( результат ) "Проведено

строительство и модернизация

региональных и муниципальных

детских школ искусств"

Проведение

капитального ремонта и

реконструкции зданий, в

которых располагаются

региональные и

муниципальные детские

школы искусств,

являющиеся важным

звеном отечественного

художественного

образования. Детские

школы искусств

располагаются в 8597

зданиях, требуют

капитального ремонта и

являются аварийными

1678 зданий. Значение

результата к 2030 году:

будет отремонтировано

(реконструировано) 961

здание детских школ

Суханова Н.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

искусств, что составляет

73% от зданий,

требующих

капитального ремонта

(2020-2024 - 841 здание,

2025-2030 - 120 зданий).

Кроме того, будет

построено 50 зданий

ДШИ. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия для

обучения одаренных

детей по

дополнительным

предпрофессиональным

программам в области

искусств, способствует

увеличению площади

для ведения

образовательной

деятельности, в том

числе путем передачи

капитально

отремонтированных и

реконструированных

зданий в оперативное

управление детским
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

школам искусств, создает

условия для посещения

гражданами творческих

мероприятий,

проводимых детскими

школами искусств.

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1 приложение к

постановлению

Правительства РФ

-

Суханова Н.Е.

30.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Исходящее письмо

письмо Министерства

Культуры РФ

-

Суханова Н.Е.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение соглашения

-

Суханова Н.Е.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Разработана

проектная документация"

Прочий тип документа

заключение на

проектную

документацию

-

Пельченков М.В.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам

государственных/негосударствен

ных экспертиз"

Прочий тип документа

заключение

госэкспертизы

-

Пельченков М.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

контракт

-

Суханова Н.Е.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

 

-

Суханова Н.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Суханова Н.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Утверждены  

-

Суханова Н.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет ГИИС

Электронный бюджет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо Министерства

культуры РФ

-

Суханова Н.Е.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

электронный документ

-

Суханова Н.Е.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Обеспечен Прочий тип документа

-

Пельченков М.В.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

мониторинг исполнениямероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

разрешение

-

Суханова Н.Е.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

постановление

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

Соглашение

электоронный документ

-

Суханова Н.Е.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

29.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

разрешение

-

Суханова Н.Е.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

объекта

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

Отчет отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

постановление

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение

электронный документ

-

Суханова Н.Е.

29.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

29.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2029

года"

Прочий тип документа

разрешение

-

Суханова Н.Е.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

29.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

разрешение

-

Суханова Н.Е.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.35.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

объекта

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Утверждены Прочий тип документа

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

постановлениемероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

электронный документ

-

Суханова Н.Е.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

29.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

разрешение

-

Суханова Н.Е.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.42.

Контрольная точка"Утверждено Прочий тип документа

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

письмо ИК РФ о выборе

объекта

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.43.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.44.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

1 1

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.45.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

( результат ) "Проведена

модернизация учреждений

культурно-досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500 тыс. чел."

Проведение

капитального ремонта

региональных и

муниципальных

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах до

500 тыс. чел. Всего 41

180 учреждений

культурно-досугового

типа, из них 7 770 в

неудовлетворительном

состоянии. К 2030 году

будет отремонтировано

4,1% от зданий,

требующих

капитального ремонта,

по отношению к 2022

году. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

Суханова Н.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

позволит создать

комфортные условия

гостей и жителей

населенных пунктов,

создает условия для

посещения учреждений

культуры.

1.2.1.

Контрольная точка" Получены

положительные заключения

экспертизы"

Прочий тип документа

положительное

заключение

-

Пельченков М.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон о бюджете

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

электронный документ

-

Пельченков М.В.

29.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Техническая

готовность, %"

Справка Справка

-

Пельченков М.В.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Техническая

готовность, %"

Справка Справка

-

Пельченков М.В.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

06.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Работы на

объектах завершены"

Акт выполненных работ

-

Пельченков М.В.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения

экспертизы"

Прочий тип документа

Положительное

заключение экспертизы

-

Пельченков М.В.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2026

года"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Суханова Н.Е.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Техническая

готовность, %"

Входящее письмо

Письмо об уровне

технической готовности

объекта на отчетный

период

-

Пельченков М.В.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

29.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Услуга Отчет отчет в МК

-

Суханова Н.Е.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работ выполнены)"

Акт акт выполненных

работ

-

Суханова Н.Е.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.17.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Соглашение на

получение субсидий

-

Пельченков М.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

Отчет Утверждены

отчеты по соглашениям о

-

Пельченков М.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" предоставлении

субсидии

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Работы на

объектах завершены"

Акт Получены акты по

форме КС-2, КС-3 и

(или) акт приемки

выполненных работ

-

Пельченков М.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка" Получены

положительные заключения

экспертизы"

Прочий тип документа

положительное

заключение

-

Пельченков М.В.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон о бюджете

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

20.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

Соглашение Соглашения

(электронный документ)

-

Пельченков М.В.

29.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2027

года "

Прочий тип документа

мониторинг

-

Суханова Н.Е.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Техническая

готовность, %"

Прочий тип документа

справка

-

Пельченков М.В.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Мониторинг

-

Пельченков М.В.

06.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Работы на Акт выполненных работ

-

Пельченков М.В.

01.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

объектах завершены" мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт акт выполненных

работ

-

Суханова Н.Е.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

объекта

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.33.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Утверждены

отчеты по соглашениям о

предоставлении

субсидии

-

Пельченков М.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

Прочий тип документа

закон о бюджете

-

Пельченков М.В.

06.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Нижегородской области( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.37.

Контрольная точка" Получены

положительные заключения

экспертизы"

Прочий тип документа

положительное

заключение

-

Пельченков М.В.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.38.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

электронный документ

(соглашение)

-

Пельченков М.В.

29.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.39.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

объекта

-

Суханова Н.Е.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.40.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2028

года"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Суханова Н.Е.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.41.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.42.

Контрольная точка"Техническая

готовность, %"

Прочий тип документа

Справка

-

Пельченков М.В.

30.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.43.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

05.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.44.

Контрольная точка"Работы на

объектах завершены"

Акт выполненных работ

-

Пельченков М.В.

01.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.45.

Контрольная точка"Услуга Акт акт выполненных

-

Суханова Н.Е.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" работмероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.46.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.47.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.48.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.49.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Утверждены

отчеты по соглашениям о

предоставлении

субсидии

-

Пельченков М.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.50.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

Закон о бюджете

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

06.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.51.

Контрольная точка" Получены

положительные заключения

экспертизы"

Прочий тип документа

положительное

заключение

-

Пельченков М.В.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.52.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

Соглашение

Электронный документ

-

Пельченков М.В.

29.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

(соглашение)( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.53.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2029

года"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Суханова Н.Е.

29.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.54.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Справка

-

Пельченков М.В.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.55.

Контрольная точка"Техническая

готовность, %"

Прочий тип документа

Справка

-

Пельченков М.В.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.56.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

05.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.57.

Контрольная точка"Работы на

объектах завершены"

Акт выполненных работ

-

Пельченков М.В.

01.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.58.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт акт выполненных

работ

-

Суханова Н.Е.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.59.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

объекта

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.60.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

1.2.61.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.62.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.63.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Утверждены

отчеты по соглашениям о

предоставлении

субсидии

-

Пельченков М.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.64.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 20230

года "

Прочий тип документа

мониторинг

-

Суханова Н.Е.

28.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.65.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт выполненных

работ

-

Суханова Н.Е.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.66.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

объекта

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.67.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.68.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.69.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

( результат ) "Оснащены

региональные и муниципальные

театры, находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек"

Оснащение театров,

расположенных в

крупных городах,

современным

оборудованием,

необходимым для

осуществления

творческой

Суханова Н.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

деятельности. Значение

результата к 2030 году: к

концу 2024 года будет

оснащено 127 театров, а

к концу 2030 года

полностью будет

завершено техническое

перевооружение ещё 145

театров 2025 г. - (2025 г.

- 17 ед; 2026 г - 24 ед;

2027-2028 гг. - по 25 ед.

ежегодно, 2029-2030 гг. -

по 27 ед. ежегодно). К

концу 2030 г. будет

оснащено 272 театра.

Таким образом, с 2023

года к 2030 году

потребность в частичном

оснащении по основным

группам оборудования

(свет, звук) будет

полностью

удовлетворена на 100%.

Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя: -

оснащение по основным

группам оборудования

(световым, звуковым)

позволит значительно



60

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

расширить

художественные

возможности театров и

повысить качество

постановок, что

способствует

привлечению в театры

новых зрителей и, как

следствие, увеличивает

количество посещений

организаций культуры; -

в рамках ГП "Развитие

культуры" регионам

предоставляется

субсидия на поддержку

творческой деятельности

театров (средства могут

быть направлены на

создание новых

постановок и показов

спектаклей, а также на

укрепление

материально-

технической базы

театров); - качественно

новые постановки,

созданные в

модернизированных

театрах, могут быть

выдвинуты в качестве
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соискателей премии

Минкультуры России

имени Федора Волкова

за вклад в развитие

театрального искусства

Российской Федерации.

1.3.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Пельченков М.В.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Утвержден

план подготовки мероприятия

(дорожная карта)"

Прочий тип документа

Дорожная карта

-

Пельченков М.В.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

1 мониторинг

-

Пельченков М.В.

15.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Обеспечен Прочий тип документа

-

Суханова Н.Е.

15.09.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

мероприятия по состоянию на

01.09.2026"

Мониторинг исполнениямероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Подтверждающие

документы

-

Пельченков М.В.

15.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

1 закон о бюджете

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.8.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Постановление

Постановление о ГП

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Утвержден

план подготовки мероприятия

(дорожная карта)"

Прочий тип документа

Дорожная карта

-

Пельченков М.В.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия

по состоянию на 01.09.2027"

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

15.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

Прочий тип документа

Мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Подтверждающие

документы

-

Пельченков М.В.

15.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

1 письмо МК РФ о

распределении

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

Постановление

Постановление о ГП

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Утвержден

план подготовки мероприятия

(дорожная карта)"

Прочий тип документа

Дорожная карта

-

Пельченков М.В.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия

по состоянию на 01.09.2028"

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

15.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Подтверждающие

документы

-

Пельченков М.В.

15.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.27.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

распределение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Постановление

Постановление о Гп

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная точка"Утвержден

план подготовки мероприятия

(дорожная карта)"

Прочий тип документа

Дорожная карта

-

Пельченков М.В.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.34.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия

по состоянию на 01.09.2029"

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

14.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.36.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.37.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Подтверждающие

документы

-

Пельченков М.В.

15.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.38.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Прочий тип документа

распределение

трансфертов

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.39.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.40.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.41.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.42.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.43.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.44.

Контрольная точка"Утвержден

план подготовки мероприятия

(дорожная карта)"

Прочий тип документа

Дорожная карта

-

Пельченков М.В.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.45.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

Прочий тип документа

Мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.46.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятия

по состоянию на 01.09.2030"

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

16.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.47.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.48.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Подтверждающие

документы

-

Пельченков М.В.

15.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.49.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

распределение

трансфертов

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.50.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.51.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.52.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует



75

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

1.3.53.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.54.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

( результат ) "Проведена

модернизация региональных и

муниципальных библиотек"

Проведение

капитального ремонта

региональных и

муниципальных

библиотек. Всего 31 817

библиотек в

региональной и

муниципальной

собственности, из них 1

880 в

неудовлетворительном

Суханова Н.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

состоянии. К 2030 году

будет отремонтировано

260 библиотек, что

составляет 13,8% от

зданий, требующих

капитального ремонта.

Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия для

читателей, создает

условия для посещения

библиотек.

1.4.1.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

электронный документ

-

Пельченков М.В.

30.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Пельченков М.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Контракт на Прочий тип документа

-

Пельченков М.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

строительно-монтажные работы

заключен"

Контрактмероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Справка

-

Пельченков М.В.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

еженедельный

мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки

выполненных работ

-

Пельченков М.В.

17.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

письмо в МК РФ о

завершении

-

Суханова Н.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

1 заключение

-

Суханова Н.Е.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

-

Суханова Н.Е.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

электронный документ

-

Пельченков М.В.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I квартал 2026

года "

Отчет мониторинг

-

Суханова Н.Е.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Контракт

-

Пельченков М.В.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Техническая Прочий тип документа

-

Пельченков М.В.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

готовность объекта, %" справкамероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Пельченков М.В.

29.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки

выполненных работ

-

Пельченков М.В.

15.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

письмо в МК РФ о

завершении работ

-

Суханова Н.Е.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

Прочий тип документа

письмо МК РФ о

-

Суханова Н.Е.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

распредлении( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

электронный документ

-

Пельченков М.В.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Контракт

-

Пельченков М.В.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Справка

-

Пельченков М.В.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.26.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными



83

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки

выполненных работ

-

Пельченков М.В.

17.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт акт выполненных

работ

-

Суханова Н.Е.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.29.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.30.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.31.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.32.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

объектов

-

Суханова Н.Е.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.33.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон о бюджете

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.34.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Контракт

-

Пельченков М.В.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.35.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

справка

-

Пельченков М.В.

30.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.36.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.37.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки

выполненных работ

-

Пельченков М.В.

17.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.38.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт акт выполненных

работ

-

Суханова Н.Е.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.39.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.40.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.41.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.42.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт акт выполненных

работ

-

Суханова Н.Е.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.43.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

1 распределение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.44.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.45.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.46.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.47.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт акт выполненных

работ

-

Суханова Н.Е.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.48.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

Прочий тип документа

распредление

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.49.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.50.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.51.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

( результат ) "Проведена

модернизация театров,

находящихся в региональной и

муниципальной собственности."

Проведение

капитального ремонта

региональных и

муниципальных театров.

Всего 665 региональных

и муниципальных

музеев, из них 365 в

неудовлетворительном

состоянии. К 2030 году

будет отремонтировано

16% от зданий,

требующих

капитального ремонта,

по отношению к 2022

году. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия

гостей и жителей

населенных пунктов,

создает условия для

Суханова Н.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

посещения театров.

1.5.1.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным"

Прочий тип документа

Закон о бюджете

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

электронный документ

-

Пельченков М.В.

26.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

контракт на проведение

капремонта

-

Пельченков М.В.

25.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Обеспечен Прочий тип документа

-

Пельченков М.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

мониторинг исполнениямероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"техническая

готовность объекта капитального

ремонта"

Прочий тип документа

письмо-отчет о ходе

работ

-

Пельченков М.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон о бюджете

-

Пельченков М.В.

12.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о

выбранном учреждении

культуры

-

Суханова Н.Е.

20.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение

электронный документ

-

Пельченков М.В.

20.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

1 заключение

-

Суханова Н.Е.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

письмо в МК РФ о

завершении ремонта

-

Пельченков М.В.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка отчет в МК

-

Суханова Н.Е.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Утверждены Прочий тип документа

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

правиламероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

объекта

-

Суханова Н.Е.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.21.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете

-

Пельченков М.В.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.22.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.23.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

-

Пельченков М.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт акт выполненных

работ

-

Суханова Н.Е.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.25.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.26.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.27.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.28.

Контрольная точка"Заключено Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.30.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

объекта ремонта

-

Суханова Н.Е.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.31.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.32.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

Соглашение

электронный документ

-

Пельченков М.В.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.33.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.34.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

письмо-отчет в МК РФ о

завершении работ

-

Пельченков М.В.

15.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.36.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

точками отсутствует

1.5.37.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.38.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.39.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.40.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.41.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

объекта

-

Суханова Н.Е.

15.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.42.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

22.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.43.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение

электронный документ

-

Пельченков М.В.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.44.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.45.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.46.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Письмо-отчет в МК о

завершении ремонта

объекта

-

Пельченков М.В.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.47.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует



103

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

1.5.48.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.49.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.50.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

точками отсутствует

1.5.51.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.52.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

объекта

-

Суханова Н.Е.

15.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.53.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

21.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.54.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

электронный документ

-

Пельченков М.В.

28.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.55.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.56.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.57.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Письмо-отчет в МК о

завершении ремонта

объекта

-

Пельченков М.В.

15.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.58.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.59.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.60.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.61.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует



107

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.62.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

( результат ) "Проведена

модернизация музеев,

находящихся в региональной и

муниципальной собственности"

Проведение

капитального ремонта

региональных и

муниципальных музеев.

Всего 9 370

региональных и

муниципальных музеев,

из них 3 346 в

неудовлетворительном

состоянии. К 2030 году

будет отремонтировано

3,6% от зданий,

требующих

капитального ремонта,

по отношению к 2022

году. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия

гостей и жителей

населенных пунктов,

Суханова Н.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует



108

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

создает условия для

посещения музеев.

1.6.1.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

объекта

-

Суханова Н.Е.

12.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

электронный документ

-

Суханова Н.Е.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

21.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

электронный документ

-

Пельченков М.В.

24.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Письмо-отчет в МК о

завершении ремонта

объекта

-

Пельченков М.В.

18.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.9.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Суханова Н.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет закон об

областном бю

-

Суханова Н.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

объекта

-

Суханова Н.Е.

12.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

24.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.6.13.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

электронный документ

-

Пельченков М.В.

25.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2026

года"

1 мониторинг

-

Суханова Н.Е.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.17.

Контрольная точка"Услуга Прочий тип документа

-

Пельченков М.В.

16.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" Письмо-отчет в МК о

завершении ремонта

объекта

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.18.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.19.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.20.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.21.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

объекта

-

Суханова Н.Е.

17.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.22.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

23.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.23.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Пельченков М.В.

25.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.24.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.25.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Соглашение мониторинг

реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Письмо-отчет в МК о

завершении ремонта

объекта

-

Пельченков М.В.

15.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт акт выполненных

работ

-

Суханова Н.Е.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.28.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

точками отсутствует

1.6.29.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

правила предоставления

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.30.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.31.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

объекта

-

Суханова Н.Е.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.32.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

20.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.33.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Пельченков М.В.

22.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.34.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.35.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Письмо-отчет в МК о

завершении ремонта

объекта

-

Пельченков М.В.

15.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.37.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт акт выполненных

работ

-

Суханова Н.Е.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.38.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.39.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

1.6.40.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

првила предоставления

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.41.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

объекта

-

Суханова Н.Е.

15.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.42.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

20.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.43.

Контрольная точка"С Соглашение ГИИС

-

Пельченков М.В.

21.03.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

"Электронный бюджет"мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.44.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.45.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.46.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Письмо-отчет в МК о

завершении ремонта

объекта

-

Пельченков М.В.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.47.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт акт выполненных

работ

-

Суханова Н.Е.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.48.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.49.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.50.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Прочий тип документа

правила предоставления

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

точками отсутствует

1.6.51.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

объекта

-

Суханова Н.Е.

15.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.52.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

19.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.53.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Пельченков М.В.

20.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.54.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.6.55.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.56.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Письмо-отчет в МК о

завершении ремонта

объекта

-

Пельченков М.В.

15.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.57.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт акт выполненных

работ

-

Суханова Н.Е.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.58.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует



123

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

1.6.59.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

правила предоставления

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.60.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие

( результат ) "Проведен ремонт и

(или) материально-техническое

оснащение региональных и (или)

муниципальных филармоний"

Впервые в Российской

Федерации будет

реализована системная

федеральная программа

по поддержке

филармоний. Программа

Суханова Н.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставит субъектам

Российской Федерации и

муниципалитетам

возможность получить

государственную

поддержку на условиях

софинансирования для

осуществления ремонта

филармоний и их

оснащения

оборудованием,

отвечающим

современным

тенденциям. Значение

результата к 2030 году: В

Российской Федерации

89 региональных

филармонии (в т.ч. 5

муниципальных, из них

2 детских), 26 из них

нуждаются в ремонте и

переоснащении. С 2025

по 2030 гг. в стране

будут модернизированы

24 филармонии (2025 г -

2 ед., 2026-2028 г. - по 4

ед., 2029-2030 гг. - по 5

ед.), что составит 92,3 %

от всей потребности.

Эффект для
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бенефициаров и вклад в

достижение показателя: -

ремонт и оснащение

филармоний

оборудованием,

отвечающим

современным

тенденциям, позволит

существенно расширить

возможности

учреждений и качество

услуг для зрителей и,

таким образом, повысить

посещаемость

учреждений.

Традиционно

филармонии размещены

в столичных

региональных центрах и

являются

системообразующим

музыкальным кластером

и точкой притяжения

жителей и гостей

региона. Ежегодно

филармонии посещают

более 4,5 млн зрителей.

Модернизированные

филармонии, являясь

базой для работы



126

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ведущих региональных

оркестров и

коллективов, и

единственной

специализированной

площадкой для

гастролей, открывает

новые творческие

возможности для

музыкальных

коллективов,

претендующих на

получение грантовой

поддержки в рамках

государственной

программы "Развитие

культуры"; - ремонт

филармоний позволит

обновить

инфраструктуру для

зрителей и

исполнителей, в

частности, с учетом

требований для

маломобильных граждан,

а также улучшить

творческое пространство

и акустические

параметры, сделать более

заметными фасады и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внешний антураж

филармоний, что

положительно повлияет

на посещаемость

учреждений; -

оснащение современным

световым, звуковым

оборудованием,

кресельными группами

повысит комфортность

для зрителей, а также

общее качество

исполнения

музыкальных

произведений, снизит

общий износ

оборудования.

1.7.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Пельченков М.В.

18.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.2.

Контрольная

точка"Сформирована и

утверждена потребность

Прочий тип документа

перечень оборудования

-

Пельченков М.В.

15.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(техническое задание,

спецификация)"

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.3.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Докладная записка

информация о

заключенных логоворях

-

Пельченков М.В.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Пельченков М.В.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Пельченков М.В.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Пельченков М.В.

16.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.7.

Контрольная точка"приобретены

товары, запланированные к

поставке в 2026 году"

Прочий тип документа

информация о

поставленных товарах

-

Пельченков М.В.

16.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.8.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Пельченков М.В.

10.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.9.

Контрольная

точка"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

Прочий тип документа

сформирован перечень

закупаемого

оборудования

-

Пельченков М.В.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.10.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

информация о

заключенных договорах

-

Пельченков М.В.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.11.

Контрольная точка"Обеспечен Прочий тип документа

-

Пельченков М.В.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

мониторингмероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Пельченков М.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Пельченков М.В.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.14.

Контрольная

точка"оборудование,

запланированное к поставке в

2027 году - приобретено"

Прочий тип документа

информация о поставках

-

Пельченков М.В.

15.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

перечень закупаемого

оборудования

-

Суханова Н.Е.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.7.16.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

29.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.17.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

перечень договоров

-

Пельченков М.В.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.18.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Пельченков М.В.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.19.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Пельченков М.В.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.7.20.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Пельченков М.В.

20.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.24.

Контрольная точка"Услуга Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.

Мероприятие

( результат ) "Технически

оснащены региональные и

муниципальные музеи"

Техническое

обеспечение

региональных и

муниципальных музеев

современным

выставочно-

экспозиционным,

мультимедийным

оборудованием,

оборудованием для

фондохранения, а так же

специализированным

оборудованием для

работы с посетителями с

ограниченными

возможностями здоровья.

Значение результата к

2030 году: всего по

стране региональных и

муниципальных музеев -

3114 ед, из них число

музеев, имеющих

количество музейных

предметов общего

Суханова Н.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

музейного фонда не

менее 300 единиц и

требующих технического

оснащения, составляет

2987 единицы. К концу

2024 г. будет оснащено

763 музея. С 2025 по

2030 гг. планируется

оснастить 2197 музеев. К

концу 2030 г. число

оснащенных музеев

составит 2960 или 99,1%

от общего количества

региональных и

муниципальных музеев в

Российской Федерации,

имеющих количество

музейных предметов

общего музейного фонда

не менее 300 единиц и

требующих технического

оснащения. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

Техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

позволяет презентовать

регион в рамках

ежегодного
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия,

проводимого

Минкультуры России,

"Музейные маршруты".

Благодаря техническому

оснащению

региональных и

муниципальных музеев

увеличивается

привлекательность музея

для посетителей, что

повышает доступ

населения Российской

Федерации к

культурным благам и

обеспечиваются условия

для сохранения духовно-

нравственных

ценностей. Кроме того

федеральные музеи в

рамках государственного

задания также могут

рассматривать

оснащенные

региональные и

муниципальные музеи

для экспонирования

своих выставок.

1.8.1.

Контрольная точка"Утверждено Прочий тип документа

-

Суханова Н.Е.

15.03.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

письмо МК РФ о выборе

объекта

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.2.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Суханова Н.Е.

17.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.3.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.4.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Пельченков М.В.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта)" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.8.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.7.

Контрольная точка"завершено

оснащение объекта"

Прочий тип документа

Письмо-отчет в МК о

завершении оснащения

объекта

-

Пельченков М.В.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.8.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.9.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

Соглашение соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Суханова Н.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.11.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

объекта

-

Суханова Н.Е.

15.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.12.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

18.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.13.

Контрольная точка"С Соглашение ГИИС

-

Пельченков М.В.

18.03.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.14.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Суханова Н.Е.

23.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.17.

Контрольная точка"завершено

оснащение объекта"

Прочий тип документа

Письмо-отчет в МК о

завершении оснащения

объекта

-

Пельченков М.В.

21.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.8.18.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.19.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.8.21.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

объекта

-

Суханова Н.Е.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.22.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Суханова Н.Е.

22.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.23.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

23.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.24.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Пельченков М.В.

23.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.25.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о ходе реализации

мероприятия за 2 квартал 2027

года"

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.26.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Соглашение мониторинг

реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.27.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.28.

Контрольная точка"завершено

оснащение объектов"

Прочий тип документа

Письмо-отчет в МК о

завершении оснащения

объекта

-

Пельченков М.В.

15.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.29.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.8.30.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.31.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

Отчет ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" ( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.33.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

объекта

-

Суханова Н.Е.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.34.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Суханова Н.Е.

20.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.35.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

21.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.36.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Пельченков М.В.

21.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" точками отсутствует

1.8.37.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.38.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.39.

Контрольная точка"завершено

оснащение объектов"

Прочий тип документа

Письмо-отчет в МК о

завершении оснащения

объекта

-

Пельченков М.В.

15.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.40.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

1.8.41.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.42.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.43.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.44.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

объекта

-

Суханова Н.Е.

15.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.45.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Суханова Н.Е.

19.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.46.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Суханова Н.Е.

19.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.47.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

20.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.48.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

Соглашение о

-

Пельченков М.В.

21.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

предоставлении

субсидии

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.49.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.50.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.51.

Контрольная точка"завершено

оснащение объектов"

Прочий тип документа

Письмо-отчет в МК о

завершении оснащения

объекта

-

Пельченков М.В.

15.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.52.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

1.8.53.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.54.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.55.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

объекта

-

Суханова Н.Е.

15.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальным образованиям)" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.8.56.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Суханова Н.Е.

18.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.57.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

19.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.58.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Пельченков М.В.

20.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.59.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.60.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.61.

Контрольная точка"завершено

оснащение объектов"

Прочий тип документа

Письмо-отчет в МК о

завершении оснащения

объекта

-

Пельченков М.В.

15.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.62.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.63.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

1.8.64.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.65.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.

Мероприятие

( результат ) "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту"

Модельная

муниципальная

библиотека -

муниципальная

библиотека, оснащенная

высокоскоростным

широкополосным

доступом к сети

Суханова Н.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Интернет", доступом к

современным

отечественным

информационным

ресурсам научного и

художественного

содержания на

различных носителях,

использующая в своей

работе новейшие

информационные

технологии, которая

функционирует как

открытое общественное,

культурное,

информационное,

просветительское

пространство,

комфортное место для

индивидуальной или

коллективной работы и

творческой

самореализации, в том

числе для лиц с

ограниченными

возможностями здоровья.

На базе

модернизированных

библиотек формируются

единые
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информационные,

культурно-досуговые и

образовательные

пространства, в т.ч. для

проведения семейного

досуга. Значение

результата к 2030 году: с

2019 по 2024 гг. в стране

будет создано не менее

1229 модельных

библиотек; в 2025-2030

гг. будет создано не

менее 1246 модельных

библиотек; с 2019 по

2030 гг. будет создано не

менее 2475 модельных

библиотек.

1.9.1.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

библиотек

-

Суханова Н.Е.

15.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.2.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Суханова Н.Е.

17.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" точками отсутствует

1.9.3.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.4.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Пельченков М.В.

21.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.7.

Контрольная точка"закончено Прочий тип документа

-

Пельченков М.В.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оснащение библиотек" Письмо-отчет в МК о

завершении оснащения

бибилиотек

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.8.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.9.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

Отчет ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Суханова Н.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" ( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.11.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

библиотек

-

Суханова Н.Е.

15.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.12.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Суханова Н.Е.

17.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.13.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

17.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.14.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Пельченков М.В.

24.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" точками отсутствует

1.9.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

23.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2026

года"

1 мониторинг

-

Суханова Н.Е.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.18.

Контрольная точка"завершено

оснащение библиотек"

Прочий тип документа

Письмо-отчет в МК о

завершении оснащения

бибилиотек

-

Пельченков М.В.

15.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.19.

Контрольная Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.20.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.22.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

-

Суханова Н.Е.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

библиотек( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.23.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Суханова Н.Е.

17.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.24.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Пельченков М.В.

23.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.25.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

23.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.26.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.9.27.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.28.

Контрольная точка"завершено

оснащение библиотек"

Прочий тип документа

Письмо-отчет в МК о

завершении оснащения

библиотек

-

Пельченков М.В.

15.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.29.

Контрольная

точка"Приобретенные товары

поставлены и соответствующие

услуги оказаны"

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.30.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

1.9.31.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.32.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.34.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

библиотек

-

Суханова Н.Е.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.35.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Суханова Н.Е.

21.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.36.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Пельченков М.В.

22.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.37.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

22.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.38.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.39.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.40.

Контрольная точка"завершено

оснащение библиотек"

Прочий тип документа

Письмо-отчет в МК о

завершении оснащения

библиотек

-

Пельченков М.В.

15.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.41.

Контрольная

точка"Приобретенные товары

поставлены и соответствующие

услуги оказаны"

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.42.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

1.9.43.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.44.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.45.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.9.46.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

библиотек

-

Суханова Н.Е.

15.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.47.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Суханова Н.Е.

20.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.48.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

20.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.49.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Пельченков М.В.

21.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.50.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.51.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.52.

Контрольная точка"завершено

оснащение библиотек"

Прочий тип документа

Письмо-отчет в МК о

завершении оснащения

библиотек

-

Пельченков М.В.

15.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.53.

Контрольная

точка"Приобретенные товары

поставлены и соответствующие

услуги оказаны"

Прочий тип документа -

-

Суханова Н.Е.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.54.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.55.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.56.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.57.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет ГИИС

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

"Электронный бюджет"мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.58.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о выборе

библиотек

-

Суханова Н.Е.

15.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.59.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Суханова Н.Е.

19.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.60.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Пельченков М.В.

20.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.61.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

20.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.9.62.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.63.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.64.

Контрольная точка"завершено

оснащение библиотек"

Прочий тип документа

Письмо-отчет в МК о

завершении оснащения

библиотек

-

Пельченков М.В.

15.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.65.

Контрольная

точка"Приобретенные товары

поставлены и соответствующие

услуги оказаны"

Прочий тип документа -

-

Суханова Н.Е.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует



171

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.66.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.67.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.68.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Прочий тип документа

правила

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

1.9.69.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.

Мероприятие

( результат ) "Оснащены

образовательные организации в

сфере культуры (детские школы

искусств и училища)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами"

Комплексное оснащение

детских школ искусств и

училищ новыми

музыкальными

инструментами,

техническими

средствами обучения,

современным

специализированным

оборудованием, учебно-

методической

литературой. Значение

результата к 2030 году:

будут оснащены 3 638

детских школ искусств и

училищ, что составляет

71% от общего

количества детских школ

искусств и училищ

(2019-2024 - 1958

Суханова Н.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

единиц, 2025-2030 1680

единиц). Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

повышение роли этих

образовательных

организаций в

воспитании детей и

молодежи на основе

традиционных

российских духовно-

нравственных и

культурно-исторических

ценностей, повышение

качества и доступности

художественного

образования в стране,

создает возможности для

привлечения

контингента

обучающихся и

реализации более

широкого спектра

образовательных

программ, создает

условия для посещения

гражданами творческих

мероприятий,

проводимых детскими

школами искусств.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.10.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Суханова Н.Е.

15.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

 

-

Суханова Н.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Суханова Н.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.4.

Контрольная точка"Утверждены  

-

Суханова Н.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



175

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.5.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о

согласовании перечня

школ

-

Суханова Н.Е.

15.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.6.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Суханова Н.Е.

16.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.7.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

17.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.8.

Контрольная точка"С Соглашение ГИИС

-

Пельченков М.В.

18.03.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



176

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2025

года"

1 мониторинг

-

Суханова Н.Е.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

0.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

2.

Контрольная точка"Завершено

оснащение школ в текущем году"

Прочий тип документа

Письмо-отчет в МК о

завершении оснащения

школ

-

Пельченков М.В.

15.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.10.1

3.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

4.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

5.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Постановление

Постановление

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

точками отсутствует

1.10.1

6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

7.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

8.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

Контрольная точка"Утверждено Прочий тип документа

-

Суханова Н.Е.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

9.

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

письмо МК РФ о

согласовании перечня

школ

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

0.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Суханова Н.Е.

20.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

1.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

21.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

2.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Пельченков М.В.

22.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта)" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.10.2

4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

5.

Контрольная точка"Завершено

оснащение школ в текущем году"

Прочий тип документа

Письмо-отчет в МК о

завершении оснащения

школ

-

Пельченков М.В.

15.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

6.

Контрольная точка"Предоставлен

итоговый отчет о реализации

мероприятия за 2028 год"

Отчет письмо в МК

-

Суханова Н.Е.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

7.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

1.10.2

8.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Постановление

Постановление

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2

9.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3

0.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.10.3

1.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3

2.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3

3.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо МК РФ о

согласовании перечня

школ

-

Суханова Н.Е.

15.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.10.3

4.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Суханова Н.Е.

18.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3

5.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон об областном

бюджете на

соответствующий год

-

Пельченков М.В.

19.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3

6.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение ГИИС

"Электронный бюджет"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Пельченков М.В.

22.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3

7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3

8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

Прочий тип документа

мониторинг реализации

-

Пельченков М.В.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3

9.

Контрольная точка"Завершено

оснащение школ в текущем году"

Прочий тип документа

Письмо-отчет в МК о

завершении оснащения

школ

-

Пельченков М.В.

15.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.4

0.

Контрольная точка"Предоставлен

итоговый отчет о реализации

мероприятия за 2030 год"

Отчет письмо в МК

-

Суханова Н.Е.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.4

1.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.4

2.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.4

3.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Постановление

Постановление

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.4

4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.

Мероприятие

( результат ) "Поощрены дома

культуры по итогам проведения

ежегодного Всероссийского

Жители разных регионов

получат возможность

получать услуги на

качественно новом

Суханова Н.Е.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

конкурса среди домов культуры

для выявления лучших практик

работы"

современном уровне

через трансляцию и

масштабирование

лучших практик работы

Домов культуры.

Планируется выделение

средств муниципальным

и региональным

учреждениям в среднем

по 5 млн руб., сельским

учреждениям по 3 млн

рублей.

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.11.1.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

1 закон о бюджете

-

Суханова Н.Е.

20.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1 служебная записка о

рассмотрении заявок

-

Пельченков М.В.

20.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.3.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

Постановление

Постановление о ГП

-

Суханова Н.Е.

25.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.11.4.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения"

Соглашение соглашение

-

Пельченков М.В.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2026

года"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Суханова Н.Е.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

1 мониторинг

исполнения

-

Пельченков М.В.

31.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

1 Подтверждающие

документы о доведении

средств до получателя

-

Пельченков М.В.

15.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.11.8.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.9.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

0.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон о бюджете

-

Суханова Н.Е.

28.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.11.1

1.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Постановление

Постановление о ГП

-

Суханова Н.Е.

20.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

2.

Контрольная точка" С

муниципальными образованиями

заключены соглашения"

Соглашение Соглашение

-

Пельченков М.В.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2027

года"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Пельченков М.В.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Пельченков М.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.11.1

5.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

6.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

7.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон о бюджете

-

Суханова Н.Е.

29.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.11.1

8.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Постановление

Постановление о ГП

-

Суханова Н.Е.

20.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

9.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

0.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

1.11.2

1.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

закон

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

2.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

3.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Постановление

Постановление о ГП

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.11.2

4.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

5.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

закон

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

6.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

Контрольная точка"С субъектами Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

7.

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2

8.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Постановление

Постановление

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.

Мероприятие

( результат ) "Поощрены

библиотеки по итогам

проведения ежегодного

Всероссийского конкурса среди

библиотек для выявления лучших

практик работы"

Жители разных регионов

получат возможность

получать услуги на

качественно новом

современном уровне

через трансляцию и

масштабирование

лучших практик работы

Библиотек. Начиная с

Суханова Н.Е.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2026 года ежегодно

планируется поощрять

100 учреждений.

1.12.1.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Постановление

Постановление

-

Суханова Н.Е.

18.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ приказ о

проведении отбора

-

Пельченков М.В.

20.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.3.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных образований)"

1.12.4.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения"

Соглашение соглашение

-

Пельченков М.В.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за I полугодие 2026

года"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Суханова Н.Е.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

1 мониторинг

исполнения

-

Пельченков М.В.

31.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

1 Подтверждающие

документы о доведении

средств до получателя

-

Пельченков М.В.

15.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.8.

Контрольная точка"Утверждено Прочий тип документа

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



197

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

закон или письмо МКмероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.9.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

0.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Постановление

Постановление

-

Суханова Н.Е.

27.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.12.1

2.

Контрольная

точка"Приобретенные товары

поставлены и соответствующие

услуги оказаны"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Суханова Н.Е.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

3.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

4.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных образований)."

1.12.1

5.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

29.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

6.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Постановление

Постановление

-

Суханова Н.Е.

29.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

7.

Контрольная

точка"Приобретенные товары

поставлены и соответствующие

услуги оказаны"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Суханова Н.Е.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.12.1

8.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

письмо

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

9.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

0.

Контрольная

точка"Приобретенные товары

поставлены и соответствующие

услуги оказаны"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Суханова Н.Е.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

1.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.12.2

2.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

3.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Постановление

Постановление

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

4.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

1.12.2

5.

Контрольная

точка"Приобретенные товары

поставлены и соответствующие

услуги оказаны "

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Суханова Н.Е.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

6.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

7.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

8.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

Постановление

Постановление

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2

9.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.

Мероприятие

( результат ) "Созданы детские

культурно-просветительские

центры на базе учреждений

культуры"

Создание на базе

действующих

учреждений культуры

детских культурно-

просветительских

центров, которые

включают в себя

ремонтные работы,

формирование

современных

пространств для

Суханова Н.Е.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организации культурно-

просветительской

деятельности детей. В

среднем стоимость 1

центра - 4 млн рублей.

Значение результата к

2030: с 2025 по 2030 гг.

будет создано не менее 1

500 детских культурно-

просветительских

центров. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

дети получат

дополнительные

общеразвивающие

программы в сфере

культуры и искусства, а

их родители -

возможность посещения

различных мероприятий

(занятий в студиях,

досуговых

объединениях,

читальных залах и т.д.).

1.13.1.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа

закон о бюджете

-

Суханова Н.Е.

18.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальным образованиям)" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.13.2.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Постановление

Постановление о ГП

-

Суханова Н.Е.

25.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.3.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

12.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Пельченков М.В.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.13.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Пельченков М.В.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

отчет в МК

-

Пельченков М.В.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.7.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.8.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

закон

-

Суханова Н.Е.

18.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.13.9.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Постановление

Постановление о ГП

-

Суханова Н.Е.

24.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

0.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

18.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за II квартал 2027

года"

 

-

Суханова Н.Е.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

Прочий тип документа

мониторинг

-

Пельченков М.В.

20.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

отчет в МК

-

Пельченков М.В.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

4.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

5.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

закон

-

Суханова Н.Е.

29.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

Контрольная точка"Утверждены Постановление

-

Суханова Н.Е.

29.02.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

6.

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Постановлениемероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

7.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за II квартал 2028

года"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Суханова Н.Е.

28.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.1

9.

Контрольная

точка"Приобретенные товары

поставлены и соответствующие

Прочий тип документа

отчет

-

Суханова Н.Е.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги оказаны" контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.2

0.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.2

1.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

закон

-

Суханова Н.Е.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.2

2.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Постановление

Постановление

-

Суханова Н.Е.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.13.2

3.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.2

4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за II квартал 2029

года"

Прочий тип документа

мониторинг

-

Суханова Н.Е.

31.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.2

5.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.2

Контрольная точка"Утверждено Прочий тип документа

-

Суханова Н.Е.

27.02.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

6.

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

законмероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.2

7.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Постановление

Постановление

-

Суханова Н.Е.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.2

8.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.13.2

9.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.14.

Мероприятие

( результат ) "Проведена

модернизация региональных и

муниципальных детских школ

искусств"

Проведение

капитального ремонта

зданий, в которых

располагаются

региональные и

муниципальные детские

школы искусств,

являющиеся важным

звеном отечественного

художественного

образования. Детские

школы искусств

располагаются в 8597

зданиях, требуют

капитального ремонта и

являются аварийными

1678 зданий. Значение

результата к 2030 году:

будет капитально

отремонтировано 1052

здания детских школ

искусств, что составляет

Суханова Н.Е.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

62% от зданий,

требующих

капитального ремонта (в

2020-2024 годах в рамках

национального проекта

"Культура" - 830 зданий,

в 2025 году в рамках

результата "Проведено

строительство и

модернизация

региональных и

муниципальных детских

школ искусств" (с 2026

года разделено на 2

результата)

национального проекта

"Семья"- 33 здания, в

2026-2030 годах в рамках

текущего результата -

189 зданий). Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия для

обучения одаренных

детей по

дополнительным

предпрофессиональным

программам в области
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

искусств, способствует

увеличению площади

для ведения

образовательной

деятельности, в том

числе путем передачи

капитально

отремонтированных

зданий в оперативное

управление детским

школам искусств, создает

условия для посещения

гражданами творческих

мероприятий,

проводимых детскими

школами искусств.

1.14.1.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение соглашение

-

Суханова Н.Е.

18.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.14.2.

Контрольная Отчет отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.14.3.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение

СОглашение

-

Суханова Н.Е.

10.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.14.4.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Отчет отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

1.14.5.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.14.6.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.14.7.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

Соглашение соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

точками отсутствует

1.14.8.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение соглашение

-

Суханова Н.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

2.1.

Мероприятие

( результат ) "Приобретены с

использованием Пушкинской

карты билеты на посещение

мероприятий (нарастающий

итог)"

Целью мероприятия

является создание

условий для воспитания

гармонично развитой и

социально

ответственной личности

на основе духовно-

нравственных ценностей

народов Российской

Пельченков М.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации,

исторических и

национально-

культурных традиций. В

рамках мероприятия

предоставляется

возможность гражданам

в возрасте с 14 до 22 лет

воспользоваться

программой социальной

поддержки посещения

учреждений культуры

(театры, организации

кинопоказа

(кинотеатры),

концертные

организации, музеи,

организации культурно-

досугового типа,

библиотеки и

образовательные

организации в сфере

культуры).Реализация

мероприятия

способствует

формированию

художественного вкуса,

кругозора в области

культуры и искусства, а

также привычки
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регулярно посещать

мероприятия

учреждений культуры у

молодежи.

2.1.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ приказ об

утверждении

экспертного совета

-

Пельченков М.В.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

20.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

-

Пельченков М.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ приказ об

утверждении

экспертного совета

-

Пельченков М.В.

20.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

-

Пельченков М.В.

20.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Оперативная

-

Пельченков М.В.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ приказ об

утверждении

экспертного совета

-

Пельченков М.В.

20.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

20.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

Прочий тип документа

Оперативная

-

Пельченков М.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта" информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.19.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ приказ об

утверждении

экспертного совета

-

Пельченков М.В.

20.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.20.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

Прочий тип документа

Оперативная

-

Пельченков М.В.

20.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта" информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.21.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.22.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.23.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.24.

Контрольная точка"Услуга Прочий тип документа

-

Пельченков М.В.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.25.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ приказ об

утверждении

экспертного совета

-

Пельченков М.В.

20.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.26.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

20.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.27.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.28.

Контрольная точка"Обеспечен Прочий тип документа

-

Пельченков М.В.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.29.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.31.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ приказ об

утверждении

экспертного совета

-

Пельченков М.В.

20.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.32.

Контрольная точка"Обеспечен Прочий тип документа

-

Пельченков М.В.

20.04.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.33.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.34.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.35.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Оперативная

информация о

реализации проекта

"Пушкинская карта" на

территории

Нижегородской области

-

Пельченков М.В.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура

культуры (Нижегородская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения

семейного досуга

1.

Мероприятие (результат) "Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности"1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2024

1,00 2,00 8,00- 1,00 9,008,001.1.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- - --- --1.1.2.

Тонкинский муниципальный округ Единица 0

2024

- - -- - --1.1.3.

Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"1.2.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 9

2024

12,00 15,00 21,00- 10,00 24,0018,001.2.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- - --- --1.2.2.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Городецкий муниципальный округ Единица 0

2024

- - -- - --1.2.3.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Нижегородская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей ( процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году",

Влияние на достижение ( процентов )

"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества",

Влияние на достижение ( процентов )

1

Проведена модернизация

региональных и

муниципальных детских

школ искусств

2,00 2,00 4,00

10

Проведено строительство

и модернизация

региональных и

муниципальных детских

школ искусств

10,00 10,00 20,00

11

Проведена модернизация

театров, находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности.

10,00 10,00 20,00

12

Оснащены региональные

и муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек

10,00 10,00 20,00

13

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

10,00 10,00 20,00

14

Оснащены

образовательные

организации в сфере

культуры (детские школы

искусств и училища)

музыкальными

инструментами,

оборудованием  и

учебными материалами

5,00 5,00 10,00

15

Проведена модернизация

региональных и

муниципальных

библиотек

10,00 10,00 20,00
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№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей ( процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году",

Влияние на достижение ( процентов )

"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества",

Влияние на достижение ( процентов )

16

Проведена модернизация

музеев, находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности

10,00 10,00 20,00

17

Проведена модернизация

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500 тыс.

чел.

10,00 10,00 20,00

18

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

5,00 5,00 10,00

2

Поощрены дома

культуры по итогам

проведения ежегодного

Всероссийского конкурса

среди домов культуры

для выявления лучших

практик работы

5,00 5,00 10,00

3

Поощрены библиотеки по

итогам проведения

ежегодного

Всероссийского конкурса

среди библиотек для

выявления лучших

практик работы

5,00 5,00 10,00

4

Созданы детские

культурно-

просветительские центры

на базе учреждений

культуры

5,00 5,00 10,00

5

Приобретены с

использованием

Пушкинской карты

билеты на посещение

мероприятий

(нарастающий итог)

6,00 6,00 12,00
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№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей ( процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году",

Влияние на достижение ( процентов )

"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества",

Влияние на достижение ( процентов )

6

Поощрены дома

культуры по итогам

проведения ежегодного

Всероссийского конкурса

среди домов культуры

для выявления лучших

практик работы

5,00 5,00 10,00

7

Поощрены библиотеки по

итогам проведения

ежегодного

Всероссийского конкурса

среди библиотек для

выявления лучших

практик работы

5,00 5,00 10,00

8

Проведен ремонт и (или)

материально-техническое

оснащение  региональных

и (или) муниципальных

филармоний

10,00 10,00 20,00

9

Созданы детские

культурно-

просветительские центры

на базе учреждений

культуры

5,00 5,00 10,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта, %

128,00 128,00 256,00


