



# Министерство культуры Нижегородской области

## П Р И К А З

23.01.2026

г. Нижний Новгород

№ 26

### **О внесении изменений в паспорт ведомственного проекта «Поддержка автономных некоммерческих организаций»**

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 04.09.2023 №806 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 299 «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры Нижегородской области»,


п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в Паспорт ведомственного проекта «Поддержка автономных некоммерческих организаций» (далее – Паспорт), утвержденный приказом министерства культуры Нижегородской области от 24.01.2024 № 25, заменив его наименование на «Поддержка некоммерческих организаций» и изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 18.12.2025.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



Н.Е.Суханова

**П А С П О Р Т**  
**ведомственного проекта**  
**«Поддержка некоммерческих организаций»**

**1. Основные положения**

Краткое наименование ведомственного проекта	Поддержка некоммерческих организаций	Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2027)
Куратор ведомственного проекта	Суханова Наталья Евгеньевна	министр культуры Нижегородской области	
Руководитель ведомственного проекта	Пельченков Михаил Владимирович	Заместитель министра	
Администратор ведомственного проекта	Пельченков Михаил Владимирович	Заместитель министра	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1. Государственная программа	Развитие культуры Нижегородской области	

**2. Показатели ведомственного проекта**

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			
				значение	год	2024	2025	2026	2027
1.	Задача «Поддержка некоммерческих организаций в сфере культуры с целью реализации мероприятий по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей:»			5	6	7	8	9	10
1.1.	Число посещений культурных мероприятий (региональный)	ГП, ВП, КГМ	Тысяча единиц	37 316	2022	46 578	51 236	56 359	61 995

**3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году**

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1.	Задача «Поддержка некоммерческих организаций в сфере культуры с целью реализации мероприятий по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей:»			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.	Число посещений культурных мероприятий (региональный)	ГП, ВП, КГМ	Тысяча единиц	X	X	13 800	X	X	27 400	X	X	39 100	X	X	51 236	

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам				Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Поддержка некоммерческих организаций в сфере культуры с целью реализации мероприятий по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей:											
1.1.	количество человек, посетивших Музей	X	Тысяча единиц	0	2023	16,8	16,9	17	17,1	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Число посещений культурных мероприятий (региональный)
1.1.1.	Созданы условия для культурного отдыха населения, сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей											
2.	Развитие литературного творчества на территории Нижегородской области											
2.1.	Число граждан, вовлеченных в деятельность некоммерческих общественных организаций творческой направленности	X	Человек	0	2024	X	70	71	72	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Число посещений культурных мероприятий (региональный)
2.1.1.	Проведены мероприятия, направленные на активизацию литературного процесса в Нижегородской области, в том числе: мероприятия, направленные на продвижение произведений молодых талантливых писателей на всероссийский уровень; мероприятия по популяризации классической и современной российской литературы в Нижегородской области											

**5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Поддержка некоммерческих организаций в сфере культуры с целью реализации мероприятий по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей;	6 862,00	6 997,22	7 448,40	7 448,40	28 756,02
1.1.	количество человек, посетивших Музей	6 862,00	6 997,22	7 448,40	7 448,40	28 756,02
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	6 862,00	6 997,22	7 448,40	7 448,40	28 756,02
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Поддержка некоммерческих организаций в сфере культуры с целью реализации мероприятий по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей;										
1.1.	количество человек, посетивших Музей	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра	X	X	X	28 756,02	Иной документ Созданы условия для культурного отдыха населения, сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей
1.1.	количество человек, посетивших Музей в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра	X	X	X	6 862,00	Иной документ Созданы условия для культурного отдыха населения, сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей
1.1.K.1	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.2	произведено перечисление субсидии	X	30.12.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Позина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.K.3	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	30.01.2025	1.1.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет
1.1.	количество человек, посетивших Музей в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра	X	X	X	6 997,22	Иной документ Созданы условия для культурного отдыха населения, сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей
1.1.K.1	проведен отбор организаций для предоставления субсидии	X	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Приказ
1.1.K.2	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	28.02.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3	проведен мониторинг выполнения плана мероприятий соглашения	X	30.04.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Отчет

1.1.K.4	проведен мониторинг выполнения плана мероприятий соглашения	X	31.07.2025	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.5	проведен мониторинг выполнения плана мероприятий соглашения	X	29.10.2025	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.6	произведено перечисление субсидии	X	30.12.2025	1.1.K.4.	1.1.K.3.	Позина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.K.7	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.8	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	30.01.2026	1.1.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет
1.1.	количество человек, посетивших Музей в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра	X	X	X	7 448,40	Иной документ Созданы условия для культурного отдыха населения, сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей
1.1.K.1	проведен отбор организаций для предоставления субсидии	X	31.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Приказ
1.1.K.2	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	15.02.2026	1.1.K.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.	количество человек, посетивших Музей в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра	X	X	X	7 448,40	Иной документ Созданы условия для культурного отдыха населения, сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей
1.1.K.1	проведен отбор организаций для предоставления субсидии	X	31.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Приказ
1.1.K.2	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	15.02.2027	1.1.K.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3	проведен мониторинг исполнения плана реализации соглашения	X	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Отчет

1.1.К.4	проведен мониторинг выполнения плана мероприятий соглашения	X	30.04.2027	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.5	проведен мониторинг выполнения плана мероприятий соглашения	X	30.07.2027	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.6	проведен мониторинг выполнения плана мероприятий соглашения	X	29.09.2027	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.7	произведено перечисление субсидии	X	30.12.2027	1.1.К.4.	1.1.К.3.	Позина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.К.8	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2027	1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.9	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2027	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
2.	Развитие литературного творчества на территории Нижегородской области										
2.1.	Число граждан, вовлеченных в деятельность некоммерческих общественных организаций творческой направленности	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра	X	X	X	2 240,00	Иной документ Проведены мероприятия, направленные на активизацию литературного процесса в Нижегородской области, в том числе: мероприятия, направленные на продвижение произведений молодых талантливых писателей на всероссийский уровень; мероприятия по популяризации классической и современной российской литературы в Нижегородской области
2.1.	Число граждан, вовлеченных в деятельность некоммерческих общественных организаций творческой направленности в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра	X	X	X	2 240,00	Иной документ Проведены мероприятия, направленные на активизацию литературного процесса в Нижегородской области, в том числе: мероприятия, направленные на продвижение произведений молодых талантливых писателей на всероссийский уровень; мероприятия по популяризации классической и современной российской литературы в Нижегородской области

2.1.K.1	Утвержден порядок предоставления субсидии	X	30.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Постановление
2.1.K.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Соглашение
2.1.K.3	утверждены сведения об операциях с целевыми субсидиями	X	16.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
2.1.K.4	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет
2.1.	Число граждан, вовлеченных в деятельность некоммерческих общественных организаций творческой направленности в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра	X	X	X	0,00	Иной документ Проведены мероприятия, направленные на активизацию литературного процесса в Нижегородской области, в том числе: мероприятия, направленные на продвижение произведений молодых талантливых писателей на всероссийский уровень; мероприятия по популяризации классической и современной российской литературы в Нижегородской области
2.1.K.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	20.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.K.2.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Решение
2.1.K.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.03.2026	2.1.K.1.	2.1.K.3.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Соглашение
2.1.K.3	Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за I квартал	X	30.04.2026	2.1.K.2.	2.1.K.4.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет
2.1.K.4	Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за II квартал	X	31.07.2026	2.1.K.3.	2.1.K.5.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет
2.1.K.5	Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за III квартал	X	31.10.2026	2.1.K.4.	2.1.K.6.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет

2.1.К.6	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	2.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет
2.1.	Число граждан, вовлеченных в деятельность некоммерческих общественных организаций творческой направленности в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра	X	X	X	0,00	Иной документ Проведены мероприятия, направленные на активизацию литературного процесса в Нижегородской области, в том числе: мероприятия, направленные на продвижение произведений молодых талантливых писателей на всероссийский уровень; мероприятия по популяризации классической и современной российской литературы в Нижегородской области
2.1.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	20.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.К.2.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Решение
2.1.К.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	25.03.2027	2.1.К.1.	2.1.К.6.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Соглашение
2.1.К.3	Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за I квартал	X	30.04.2027	2.1.К.2.	2.1.К.4.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет
2.1.К.4	Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за II квартал	X	31.07.2027	2.1.К.3.	2.1.К.5.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет
2.1.К.5	Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за III квартал	X	31.10.2027	2.1.К.4.	2.1.К.6.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет
2.1.К.6	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2027	2.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту ведомственного проекта  
Поддержка некоммерческих организаций

Показатели ведомственного проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации ведомственного проекта, год			
	значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Число посещений культурных мероприятий (региональный), Тысяча единиц						
Ардатовский муниципальный округ	454	2023	531	583	641	705
Балахнинский муниципальный округ	613	2023	719	787	866	952
Богородский муниципальный округ	712	2023	872	914	1 005	1 106
Большеболдинский муниципальный округ	380	2023	675	443,5	537	590
Большемурашкинский муниципальный округ	158	2023	187	203	223	245
Бутурлинский муниципальный округ	335	2023	402	430	473	520
Вадский муниципальный округ	239	2023	281	307	338	371
Варнавинский муниципальный округ	221	2023	568	284	312	343
Вачский муниципальный округ	405	2023	481	520	572	629
Ветлужский муниципальный округ	418	2023	499	537	590	649
Вознесенский муниципальный округ	359	2023	520	461	507	558
Володарский муниципальный округ	493	2023	663	633	696	766
Воскресенский муниципальный округ	401	2023	495	515	566	623
Гагинский муниципальный округ	332	2023	389	426	469	516
Городецкий муниципальный округ	945	2023	1 144	1 213	1 334	1 468
Дальнеконстантиновский муниципальный округ	392	2023	462	503	554	609
Дивеевский муниципальный округ	280	2023	330	359	395	435
Княгининский муниципальный округ	237	2023	285	304	335	368
Ковернинский муниципальный округ	232	2023	276	298	328	360
Краснобаковский муниципальный округ	294	2023	347	377	415	457
Краснооктябрьский муниципальный округ	314	2023	363	403	443	488
Кстовский муниципальный округ	787	2023	969	1 010	1 110	1 222
Лукояновский муниципальный округ	455	2023	540	584	643	707
Лысковский муниципальный округ	763	2023	913	980	1 077	1 185
Павловский муниципальный округ	824	2023	971	1 058	1 164	1 280
Пильнинский муниципальный округ	394	2023	460	506	556	612
Починковский муниципальный округ	488	2023	577	626	689	758
Сергачский муниципальный округ	342	2023	412	439	483	531
Сеченовский муниципальный округ	295	2023	349	379	417	458
Сосновский муниципальный округ	360	2023	422	462	508	559
Спасский муниципальный округ	327	2023	387	420	462	508
Тонкинский муниципальный округ	336	2023	400	431	474	522

Тоншаевский муниципальный округ	405	2023	487	520	572	629
Уренский муниципальный округ	393	2023	461	329	362	398
Шарангский муниципальный округ	256	2023	303	329	362	398
Шатковский муниципальный округ	395	2023	466	507	558	614
город Нижний Новгород	16 763	2023	17 136	21 520	23 672	26 039
город Арзамас	1 554	2023	1 696	711	782	861
ЗАТО город Саров	1 078	2023	1 285	1 384	1 522	1 675
город Бор	743	2023	886	954	1 049	1 154
город Выкса	702	2023	803	901	991	1 090
Воротынский	332	2023	389	426	469	516
город Дзержинск	970	2023	1 097	1 245	1 370	1 507
город Кулебаки	966	2023	1 126	1 240	1 364	1 501
Навашинский	263	2023	299	338	371	409
город Первомайск	278	2023	335	357	393	432
Семеновский	565	2023	710	725	798	878
Перевозский	491	2023	579	630	693	763
Сокольский	218	2023	261	280	308	339
город Чкаловск	454	2023	591	583	641	705
город Шахунья	636	2023	757	816	898	988

**Мероприятия (результаты) ведомственного проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации**

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации ведомственного проекта, год			
		значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8