

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к запросу на изменение паспорта  
ведомственного проекта  
"Поддержка автономных некоммерческих  
организаций, учредителем которых является  
министерство культуры Нижегородской области"

## Изменение плана реализации ведомственного проекта

№ п/п	Тип редакции	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система	
			начало	окончание	предшественник	последователь			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Текущая редакция	1. Поддержка некоммерческих организаций в сфере культуры с целью развития общественных инициатив, реализующих культурные проекты как внутри, так и за пределами региона												
	Новая редакция	-												
1.1.	Текущая редакция	Количество посещений культурно-массовых мероприятий в АНО «Центр 800»	01.01.2024	31.12.2026			МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра	X	X	X	4 313 277,11	Отчет		
	Разница между редакциями	X	X	X	X		X	X	X	X	228 258,20	X	X	
	Новая редакция	-	-	-	-		-	X	X	X	4 541 535,31	-	-	
1.1.1.	Текущая редакция	Количество посещений культурно-массовых мероприятий в АНО «Центр 800» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024			МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра	X	X	X	2 192 136,31	Отчет		
	Разница между редакциями	X	X	X	X		X	X	X	X	228 258,20	X	X	
	Новая редакция	-	01.01.2024	31.12.2024			-	X	X	X	2 420 394,51	-	-	
1.1.1.K.1.	Текущая редакция	Заключены соглашения с автономными некоммерческими организациями на предоставление субсидии	X	15.02.2024		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Соглашение		
	Разница между редакциями	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
	Новая редакция	-	X	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	
1.1.1.K.2.	Текущая редакция	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2024		Заключены соглашения с автономными некоммерческими организациями на предоставление субсидии	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ		
	Разница между редакциями	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
	Новая редакция	-	X	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	
1.1.1.K.3.	Текущая редакция	произведено перечисление субсидии	X	31.12.2024		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Полина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)		
	Разница между редакциями	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
	Новая редакция	-	X	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	
1.1.1.K.4.	Текущая редакция	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024		произведено перечисление субсидии	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет	
	Разница между редакциями	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
	Новая редакция	-	X	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	
1.1.1.K.5.	Текущая редакция	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	30.01.2025		Услуга оказана (работы выполнены)	Полина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Отчет		
	Разница между редакциями	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
	Новая редакция	-	X	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	

1.1.2.	Текущая редакция	Количество посещений культурно-массовых мероприятий в АНО «Центр 800» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025			МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра	X	X	X	1 060 570,40	Отчет		
	Разница между редакциями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	
	Новая редакция	-	01.01.2025	31.12.2025			-	X	X	X	1 060 570,40	-	-	
1.1.2.K.1.	Текущая редакция	Заключены соглашения с автономными некоммерческими организациями на предоставление субсидии	X	15.02.2025		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Соглашение		
	Разница между редакциями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Новая редакция	-	X	-		-	-	X	X	X	X	-	-	
1.1.2.K.2.	Текущая редакция	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2025		Заключены соглашения с автономными некоммерческими организациями на предоставление субсидии	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ		
	Разница между редакциями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Новая редакция	-	X	-		-	-	X	X	X	X	-	-	
1.1.2.K.3.	Текущая редакция	произведено перечисление субсидии	X	31.12.2025		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Полина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)		
	Разница между редакциями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Новая редакция	-	X	-		-	-	X	X	X	X	-	-	
1.1.2.K.4.	Текущая редакция	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2025		произведено перечисление субсидии	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет	
	Разница между редакциями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Новая редакция	-	X	-		-	-	X	X	X	X	-	-	
1.1.2.K.5.	Текущая редакция	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	30.01.2026		Услуга оказана (работы выполнены)	Полина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Отчет		
	Разница между редакциями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Новая редакция	-	X	-		-	-	X	X	X	X	-	-	
1.1.3.	Текущая редакция	Количество посещений культурно-массовых мероприятий в АНО «Центр 800» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026			МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра	X	X	X	1 060 570,40	Отчет		
	Разница между редакциями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	
	Новая редакция	-	01.01.2026	31.12.2026			-	X	X	X	1 060 570,40	-	-	
1.1.3.K.1.	Текущая редакция	Заключены соглашения с автономными некоммерческими организациями на предоставление субсидии	X	15.02.2026		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Соглашение		
	Разница между редакциями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Новая редакция	-	X	-		-	-	X	X	X	X	-	-	
1.1.3.K.2.	Текущая редакция	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2026		Заключены соглашения с автономными некоммерческими организациями на предоставление субсидии	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ		

	Разница между редакциями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Новая редакция	-	X	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-
1.1.3.К.3.	Текущая редакция	произведено перечисление субсидии	X	31.12.2026	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Услуга оказана (работы выполнены)	Позина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)	-
	Разница между редакциями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Новая редакция	-	X	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-
1.1.3.К.4.	Текущая редакция	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2026	произведено перечисление субсидии	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет	-
	Разница между редакциями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Новая редакция	-	X	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-
1.1.3.К.5.	Текущая редакция	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	Услуга оказана (работы выполнены)		Позина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Отчет	-
	Разница между редакциями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Новая редакция	-	X	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Взаимосвязанные запросы на изменение	
Сведения о предыдущих запросах на изменение	Ведомственный проект "Поддержка автономных некоммерческих организаций, учредителем которых является министерство культуры Нижегородской области" (Версия: 4, Редакция: Запрос на изменение № 3, Версия: 3, Редакция: Запрос на изменение № 2, Версия: 2, Редакция: Запрос на изменение № 1)
Причины и обоснование необходимости изменений	приведение планируемых расходов к бюджетной росписи
Анализ изменений и их влияние на параметры ведомственного проекта	не влияет