



Министерство культуры Нижегородской области

П Р И К А З

30.01.2026

г. Нижний Новгород

№ 49/12

О внесении изменений в паспорт ведомственного проекта «Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры»

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 04.09.2023 №806 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 299 «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры Нижегородской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в Паспорт ведомственного проекта «Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, утвержденный приказом министерства культуры Нижегородской области от 14.12.2023 № 420, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



Н.Е.Суханова

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности»														
1.1.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений (региональный)	ГП, ВП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	92,6
2.	Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям»														
2.1.	Число посещений культурных мероприятий (региональный)	ГП, ВП, КПМ	Тысяча единиц	X	X	14 000	X	X	28 000	X	X	40 000	X	X	56 359

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам					Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности												
1.1.	Построены(реконструированы) и(или)капитально отремонтированы учреждения культуры Нижегородской области в рамках АИП НО	X	Единица	19	2023	32	6	2	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ВП	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений (региональный)
1.1.1.	Количество построенных (реконструированных, модернизированных) объектов инфраструктуры	X	Единица	3	2023	-	4	-	-	-			
1.1.2.	Строительство, реконструкция, проектно-изыскательской работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности в рамках АИП НО												
1.2.	Строительство, реконструкция	X	Единица	0	2024	X	10	-	3	-	Оказание услуг	ВП	Доля зданий

	(модернизация), приобретение объектов, выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов теплоснабжения в рамках адресной инвестиционной программы										(выполнение работ)		учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений (региональный)
1.2.1.	Строительство, реконструкция (модернизация), выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов теплоснабжения в рамках адресной инвестиционной программы												
2.	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
2.1.	Оснащены муниципальные учреждения культуры и организации дополнительного образования, реализующие образовательные программы в области искусства	X	Единица	11	2023	10	10	0	0	5	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Число посещений культурных мероприятий (региональный)
2.1.1.	Созданы условия для повышения качества художественного образования в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами												
3.	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
3.1.	Произведено материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры	X	Единица	4	2023	7	8	4	4	6	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Число посещений культурных мероприятий (региональный)
3.1.1.	Созданы условия для повышения качества услуг учреждений отрасли культуры за счет улучшения материально технического оснащения государственных учреждений культуры												
4.	Проведен капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры												
4.1.	Капитально отремонтированы государственные учреждения культуры Нижегородской области	X	Единица	5	2023	9	7	7	4	6	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений (региональный)
4.1.1.	Созданы условия для повышения качества, безопасности, и доступности услуг государственных организаций культуры												
5.	Проведены противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры												
5.1.	проведены противопожарные мероприятия в учреждении	X	Единица	6	2023	2	5	6	7	6	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Число посещений культурных мероприятий (региональный)
5.1.1.	Проведены противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры												
6.	Проведен капитальный ремонт (проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, благоустройство территории, приобретение оборудования) муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры												
6.1.	капитально отремонтированы муниципальные учреждения культуры и муниципальные	X	Единица	0	2023	2	4	4	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Доля зданий учреждений культуры,

учреждения дополнительного образования сферы культуры (в т.ч. проведены работы по сохранению объекта культурного наследия, благоустройству территории, приобретено оборудование)													находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений (региональный)
6.1.1. Созданы условия для повышения качества, безопасности, и доступности услуг организаций культуры													

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности	951 708,12	236 901,84	85,50	3 999,60	0,00	1 192 695,06
1.1.	Построены(реконструированы) и(или)капитально отремонтированы учреждения культуры Нижегородской области в рамках АИП НО	951 708,12	228 224,53	85,50	0,00	0,00	1 180 018,15
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	829 209,22	191 067,31	0,00	0,00	0,00	1 020 276,53
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	814 587,12	188 369,30	0,00	0,00	0,00	1 002 956,42
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	937 086,02	225 526,52	85,50	0,00	0,00	1 162 698,04
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Строительство, реконструкция (модернизация), приобретение объектов, выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов теплоснабжения в рамках адресной инвестиционной программы	X	8 677,31	0,00	3 999,60	0,00	12 676,91
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	7 375,71	0,00	3 361,20	0,00	10 736,91
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	7 375,71	0,00	3 361,20	0,00	10 736,91
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	8 677,31	0,00	3 999,60	0,00	12 676,91
1.2.4.	Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям	33 107,40	33 107,40	0,00	0,00	21 440,33	87 655,13
2.1.	Оснащены муниципальные учреждения культуры и организации дополнительного образования, реализующие образовательные программы в области искусства	33 107,40	33 107,40	0,00	0,00	21 440,33	87 655,13
2.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	29 796,70	29 796,70	0,00	0,00	19 296,30	78 889,70
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	29 796,70	29 796,70	0,00	0,00	19 296,30	78 889,70
2.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	33 107,40	33 107,40	0,00	0,00	21 440,33	87 655,13
2.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации, а также более широкий доступ к культурным ценностям	16 075,76	37 790,78	31 274,00	8 500,60	20 859,90	114 501,04
3.1.	Произведено материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры	16 075,76	37 790,78	31 274,00	8 500,60	20 859,90	114 501,04
3.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	16 075,76	37 790,78	31 274,00	8 500,60	20 859,90	114 501,04
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>(справочно)</i>						
3.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Проведен капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры	288 534,01	147 764,86	38 072,00	3 982,40	26 247,90	504 601,17
4.1.	Капитально отремонтированы государственные учреждения культуры Нижегородской области	288 534,01	147 764,86	38 072,00	3 982,40	26 247,90	504 601,17
4.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	288 534,01	147 764,86	38 072,00	3 982,40	26 247,90	504 601,17
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Проведены противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры	19 191,98	1 366,87	9 865,50	6 017,60	2 150,00	38 591,95
5.1.	проведены противопожарные мероприятия в учреждении	19 191,98	1 366,87	9 865,50	6 017,60	2 150,00	38 591,95
5.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	19 191,98	1 366,87	9 865,50	6 017,60	2 150,00	38 591,95
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	обязательного медицинского страхования)						
5.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Проведен капитальный ремонт (проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, благоустройство территории, приобретение оборудования) муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры	74 447,80	46 408,86	81 675,47	0,00	0,00	202 532,13
6.1.	капитально отремонтированы муниципальные учреждения культуры и муниципальные учреждения дополнительного образования сферы культуры (в т.ч. проведены работы по сохранению объекта культурного наследия, благоустройству территории, приобретено оборудование)	74 447,80	46 408,86	81 675,47	0,00	0,00	202 532,13
6.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	59 558,24	37 127,09	61 256,60	0,00	0,00	157 941,93
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	59 558,24	37 127,09	61 256,60	0,00	0,00	157 941,93
6.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	74 447,80	46 408,86	81 675,47	0,00	0,00	202 532,13
6.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		1 383 065,07	503 340,61	160 972,47	22 500,20	70 698,13	2 140 576,48
Бюджет субъекта Российской Федерации		1 242 365,91	452 289,32	140 468,10	21 861,80	68 554,10	1 925 539,23
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		1 044 641,22	313 720,09	81 760,97	3 999,60	21 440,33	1 465 562,21
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение ведомственного проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам	Всего
--	--	-------

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту ведомственного проекта
Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности										
1.1.	Построены(реконструированы) и(или)капитально отремонтированы учреждения культуры Нижегородской области в рамках АИП НО	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	1 180 018,15	Иной документ Строительство, реконструкция, проектно-изыскательской работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности в рамках АИП НО
1.1.	Построены(реконструированы) и(или)капитально отремонтированы учреждения культуры Нижегородской области в рамках АИП НО в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	951 708,12	Иной документ Строительство, реконструкция, проектно-изыскательской работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности в рамках АИП НО
1.1.К.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.1.К.2	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	28.02.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.3	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	31.03.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.4	Земельный участок предоставлен заказчику	X	30.06.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.5	Контракт на строительномонтажные работы заключен	X	30.06.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.К.6	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.06.2024	1.1.К.5.	1.1.К.10.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.K.7	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	31.07.2024	1.1.K.6.	1.1.K.8.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.8	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.12.2024	1.1.K.7.	1.1.K.9.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.9	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	31.12.2024	1.1.K.8.	1.1.K.10.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.10	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	30.01.2025	1.1.K.9.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.11	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	30.11.2024	1.1.K.6.	1.1.K.10.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.1.	Капитальный ремонт в здании филиала им.Ленинского Комсомола МКУК ЦФС Сормовского района, по адресу: г.Нижний Новгород, ул. В.Иванова, д. 28 а	10.04.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр		33 154,24	Иной документ
1.1.1.K.1	Контракт на ремонтные работы заключен	X	30.04.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.1.K.2	предоставлен график выполнения работ	X	30.05.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K.3	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	15.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K.4	работы по капитальному ремонту завершены	X	30.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.	Капитальный ремонт "МБУК "Централизованная библиотечная система" Починковского муниципального округа Нижегородской области" по адресу: Нижегородская область, Починковский муниципальный округ, п. Ужовка, ул. Пушкинская, д. 9 а	10.04.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	153,6	2 854,50	Иной документ
1.1.2.K.1	Контракт на ремонтные работы заключен	X	30.04.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.2.K.2	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K.3	работы по капитальному ремонту выполнены	X	30.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.3.	Капитальный ремонт здания детской библиотеки МКУК "Воскресенская МПБС", расположенной по адресу: Нижегородская область, р.п. Воскресенское, ул. Ленина, д. 102	10.04.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	723,8	27 032,20	Иной документ
1.1.3.K.1	Контракт на ремонтные работы заключен	X	30.04.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.3.K.2	предоставлен график выполнения работ	X	30.05.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.3.K.3	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	15.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.3.K.4	работы по капитальному ремонту завершены	X	30.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.4.	Капитальный ремонт здания библиотеки по адресу: Нижегородская область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Советская, д. № 4	10.04.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	541,2	15 244,30	Иной документ
1.1.4.K.1	Контракт на ремонтные работы заключен	X	31.05.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.4.K.2	получен график производства работ	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.4.K.3	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	15.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.4.K.4	работы по капитальному ремонту завершены	X	30.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.5.	Капитальный ремонт Ачинского сельского Дома культуры, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сергачский муниципальный округ, с. Ачка, ул. Ленина, д. 92 А (подготовка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта, благоустройство прилегающей территории)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	519,8	35 699,80	Иной документ
1.1.5.K .1.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	31.01.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.1.5.K .2.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	28.02.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.5.K .3.	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.5.K .4.	работы по капитальному ремонту завершены	X	30.11.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.6.	Газоснабжение нежилого здания для отопления сельского Дома культуры по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, п. Идеал, ул. Лесная, д. 1/01	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	684	178,50	Иной документ
1.1.6.K .1.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.6.K .2.	Подготовлено техническое задание на проектно-изыскательские работы	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.6.K .3.	Экспертиза сметной документации на проектно-изыскательские работы получена	X	30.09.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.6.K .4.	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.10.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.6.K .5.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	30.11.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.7.	Модернизация котельной районного дома культуры по адресу: Нижегородская область, р.п.Варнавино ул.Набережная, д. 1а	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	4435	316,80	Иной документ
1.1.7.K .1.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.7.K .2.	Подготовлено техническое задание на проектно-изыскательские работы	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.7.K .3.	Экспертиза сметной документации на проектно-изыскательские работы получена	X	30.09.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.7.K .4.	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.10.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.7.K .5.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	30.11.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.8.	Модернизация котельной Дома культуры в с.Новоникольское Варнавинского муниципального округа Нижегородской области	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	500	1 020,80	Иной документ

1.1.8.K.1.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.8.K.2.	Подготовлено техническое задание на проектно-изыскательские работы	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.8.K.3.	Экспертиза сметной документации на проектно-изыскательские работы получена	X	30.09.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.8.K.4.	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.10.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.8.K.5.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	30.11.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.9.	Модернизация котельной Дома культуры по адресу: Нижегородская область, Варнавинский район, п.Красный Луч, ул.Ленинская, д.8	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	500	88,00	Иной документ
1.1.9.K.1.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.9.K.2.	Подготовлено техническое задание на проектно-изыскательские работы	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.9.K.3.	Экспертиза сметной документации на проектно-изыскательские работы получена	X	30.09.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.9.K.4.	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.10.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.9.K.5.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	30.11.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.10.	Модернизация котельной Дома культуры по адресу: Нижегородская область, Варнавинский район, п.Северный, ул. Молодежная, д. 29	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	448	88,00	Иной документ
1.1.10.K.1.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.10.K.2.	Подготовлено техническое задание на проектно-изыскательские работы	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.10.K.3.	Экспертиза сметной документации на проектно-изыскательские работы получена	X	30.09.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.10.K.4.	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.10.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.10.K.5.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	30.11.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.11.	Модернизация системы отопления сельского клуба в с.Александрово Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	333	260,50	Иной документ
1.1.11.K.1.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.11.K.2.	Подготовлено техническое задание на проектно-изыскательские работы	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.11.K.3.	Экспертиза сметной документации на проектно-изыскательские работы получена	X	30.09.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.11.K.4.	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.10.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.11. К.5.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	30.11.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.12.	Модернизация системы отопления здания Летнебазовского Дома культуры по адресу: Нижегородская область, Сокольский район, п. Летняя База, ул. Набережная, д. 143	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	404,1	182,90	Иной документ
1.1.12. К.1.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.12. К.2.	Подготовлено техническое задание на проектно-исследовательские работы	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.12. К.3.	Экспертиза сметной документации на проектно-исследовательские работы получена	X	30.09.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.12. К.4.	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.10.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.12. К.5.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	30.11.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.13.	Модернизация системы отопления здания Запашкинского Дома культуры по адресу: Нижегородская область, Сокольский район, п. Запашка, ул. Молодёжная, д. 18	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	395,4	199,10	Иной документ
1.1.13. К.1.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.13. К.2.	Подготовлено техническое задание на проектно-исследовательские работы	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.13. К.3.	Экспертиза сметной документации на проектно-исследовательские работы получена	X	30.09.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.13. К.4.	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.10.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.13. К.5.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	30.11.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.14.	Модернизация системы отопления здания Кузнецовского Дома культуры по адресу: Нижегородская область, Сокольский район, д. Кузнецово, ул. Центральная, д. 25	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	191,2	182,90	Иной документ
1.1.14. К.1.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.14. К.2.	Подготовлено техническое задание на проектно-исследовательские работы	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.14. К.3.	Экспертиза сметной документации на проектно-исследовательские работы получена	X	30.09.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.14. К.4.	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.10.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.14. К.5.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	30.11.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.15.	Модернизация котельной МБУК "БСДК" по адресу: Нижегородская область, Тонкинский район, д.Б.Ларионово, ул.Молодежная, д.1А	01.03.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	364	264,00	Иной документ

1.1.15. К.1.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.15. К.2.	Подготовлено техническое задание на проектно-исследовательские работы	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.15. К.3.	Экспертиза сметной документации на проектно-исследовательские работы получена	X	30.09.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.15. К.4.	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.10.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.15. К.5.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	30.11.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.16.	Строительство центра культурного развития в г.Сарове	01.01.2021	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	2831	74 485,05	Иной документ
1.1.16. К.1.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.1.16. К.2.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.16. К.3.	обеспечен мониторинг хода строительства	X	15.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.1.16. К.4.	объект введен в эксплуатацию	X	30.11.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.17.	Капитальный ремонт районного дома культуры по адресу: Нижегородская область, р.п.Варнавино, ул.Набережная, д. 1	01.02.2023	30.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	7500	4 848,80	Иной документ
1.1.17. К.1.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.1.17. К.2.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.17. К.3.	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	31.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.17. К.4.	Ремонт завершен	X	24.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.18.	Строительство центра культурного развития в г.Армазе Нижегородской области	01.01.2021	30.11.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	6054	31 557,10	Иной документ
1.1.18. К.1.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.1.18. К.2.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	11.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.18. К.3.	обеспечен мониторинг исполнения	X	30.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.18. К.4.	объект введен в эксплуатацию	X	30.11.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.19.	Строительство центра культурного развития в г.Армазе Нижегородской области (приобретение оборудования)	16.01.2023	30.11.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович			0	7 358,40	Иной документ
1.1.19. К.1.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Постановление

1.1.19. К.2.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.19. К.3.	контракт заключен	X	31.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.19. К.4.	поставка произведена	X	30.11.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.20.	Работы по капитальному ремонту здания МАУК "Нижегородский планетарий им. Г.М.Гречко", расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Революционная, д. 20 (литер А 1), в том числе реставрация, за исключением реконструкции с элементами реставрации, объекта культурного наследия регионального значения "Дом Н.Я.Кузнецова, 1879 г., начало XX в.", расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Революционная, д. 20, литер А	01.01.2022	30.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	1694,1	1 058,40	Иной документ
1.1.20. К.1.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.1.20. К.2.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.20. К.3.	осуществлен мониторинг выполнения	X	30.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.20. К.4.	работы по капитальному ремонту завершены	X	30.10.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.21.	Капитальный ремонт здания "Театр кукол, 1948 г." (сохранение объекта "Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения "Театр кукол, 1948 г.", расположенного по адресу: г.о.г. Дзержинск, пр-т Ленина, д. 66 "А")	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	986,5	40 423,60	Иной документ
1.1.21. К.1.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.1.21. К.2.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.21. К.3.	осуществлен мониторинг	X	12.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.21. К.4.	капитальный ремонт выполнен	X	30.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.22.	На подготовку проектной документации на служебное здание с переходом Государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области «Нижегородский государственный ордена «Знак Почета» театр юного зрителя», расположенного по адресу: Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Горького, д. 145	14.09.2022	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр		10 822,10	Иной документ
1.1.22. К.1.	заключено соглашение	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение

1.1.22. К.2.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	31.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.22. К.3.	обеспечен мониторинг выполнения работ	X	30.09.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.22. К.4.	работы выполнены	X	30.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.23.	Капитальный ремонт культурного центра "Березка" Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованное культурно-досуговое учреждение" Сосновского муниципального округа Нижегородской области (МБУК ЦКДУ СМО), расположенного по адресу: Нижегородская область, р.п.Сосновское, ул. 1 Мая, д. 50	15.01.2024	30.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	1682	19 826,23	Иной документ
1.1.23. К.1.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.1.23. К.2.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.23. К.3.	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	30.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.23. К.4.	осуществлен мониторинг исполнения соглашения	X	30.09.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.23. К.5.	работы по капитальному ремонту завершены	X	23.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.24.	Выполнение работ по подготовке проектной документации и капитальному ремонту здания - объекта культурного наследия регионального значения «Дом В.М. Бурмистровой с интерьером» г. Нижний Новгород, ул. Миннина, 26 (Литеры А, А1), в котором расположен Литературный музей – филиал МБУК «Государственный ордена Почета музей А.М.Горького» (сохранение объекта культурного наследия и приспособления под современное использование)	22.12.2023	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	1475,9	0,00	Иной документ
1.1.25.	Подготовка проектной документации и капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Здание основной части комплекса поземельного крестьянского банка, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул. Пискунова, д.39 (Литер А, А1)» (сохранение объекта культурного наследия и приспособление под современное использование)	27.04.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр		111 086,80	Иной документ
1.1.25. К.1.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.1.25. К.2.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.25. К.3.	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.09.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.25. К.4.	работы по капитальному ремонту завершены	X	23.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.26.	Котельная библиотеки, расположенная по адресу: Нижегородская область, р.п. Варнавино, ул. Прототрядников, д. 1	01.03.2024	30.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович				220,00	Иной документ
1.1.26. К.1.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.26. К.2.	Подготовлено техническое задание на проектно-исследовательские работы	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.26. К.3.	Экспертиза сметной документации на проектно-исследовательские работы получена	X	30.09.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.26. К.4.	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.10.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.26. К.5.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	30.11.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.27.	Капитальный ремонт Семинского СДК, расположенного по адресу: Нижегородская область, Ковернинский муниципальный округ, д. Семино, пл. Победы, д. 1	01.04.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович				15 630,90	Иной документ
1.1.27. К.1.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.27. К.2.	контракт на ремонтные работы заключен	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.27. К.3.	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.27. К.4.	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.10.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.27. К.5.	работы по капитальному ремонту выполнены	X	30.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.28.	Капитальный ремонт СДК с. Медяна по адресу: Нижегородская область, Пиль-нинский район, с. Медяна, ул. Гагарина, дом 35	01.04.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович				1 091,40	Иной документ
1.1.28. К.1.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.28. К.2.	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.28. К.3.	Контракт на работы по капитальному ремонту заключен	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.28. К.4.	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.10.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.28. К.5.	работы по капитальному ремонту выполнены	X	30.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.29.	Капитальный ремонт сельского Дома культуры, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский муниципальный округ, с. Васильевка, ул. Колхозная, д. 40	01.04.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович				1 421,70	Иной документ

1.1.29 К.1.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.29 К.2.	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.29 К.3.	Контракт на работы по капитальному ремонту заключен	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.29 К.4.	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.10.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.29 К.5.	работы по капитальному ремонту выполнены	X	30.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.30.	Котельная МБОУ Детская школа искусств, расположенная по адресу: Нижегородская область, р.п. Варнавино ул. Комсомольская, 7	01.04.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович				501,60	Иной документ
1.1.30 К.1.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.30 К.2.	Подготовлено техническое задание на проектно-изыскательские работы	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.30 К.3.	Экспертиза сметной документации на проектно-изыскательские работы получена	X	30.09.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.30 К.4.	Обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.10.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.30 К.5.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	30.11.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.31.	Капитальный ремонт здания Антяровского сельского дома культуры по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, д.Антяровка, ул.Кооперативная, д.32	01.04.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович				1 107,10	Иной документ
1.1.31 К.1.	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.10.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.31 К.2.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	29.11.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.32.	Строительство центра культурного развития в с. Дивеево Нижегородской области (приобретение, монтаж и доставка выставочного и мультимедийного оборудования, приобретение и сборка мебели, приобретение программного обеспечения к мультимедийному оборудованию, разработка музейных интерактивных программ, приобретение и монтаж навигации, приобретение арт-игрушек, приобретение и монтаж кассового оборудования)	01.04.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович			0	40 079,80	Иной документ
1.1.32 К.1.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.32 К.2.	заключены контракты на поставку	X	30.09.2024	X	X	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.32 К.3.	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.10.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.32 К.4.	Произведена поставка оборудования	X	30.11.2024	X	X	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.33.	Капитальный ремонт Ачкинского сельского Дома культуры, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сергачский муниципальный округ, с. Ачка, ул. Ленина, д. 92 А (приобретение мебели и оборудования)	01.04.2024	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович			0	1 320,10	Иной документ
1.1.33. К.1.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.33. К.2.	Контракт на поставку заключен	X	30.09.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.33. К.3.	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.10.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.33. К.4.	произведена поставка	X	30.11.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Построены(реконструированы) и(или)капитально отремонтированы учреждения культуры Нижегородской области в рамках АИП НО в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	228 224,53	Иной документ Строительство, реконструкция, проектно-изыскательской работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности в рамках АИП НО
1.1.К.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Распоряжение
1.1.1.	Центр культурного развития по адресу: Нижегородская область, г.Кстово, ул.Школьная	01.04.2024	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	2061	331 987,30	Иной документ
1.1.1.К .1.	Земельный участок предоставлен заказчику	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.К .2.	Контракт на строительномонтажные работы заключен	X	15.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.1.К .3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	31.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.К .4.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	31.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.К .5.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	30.01.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.К .6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	28.02.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.1.1.К .7.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	28.02.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.1.К .8.	обеспечен мониторинг реализации по объекту	X	30.06.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.К .9.	обеспечен мониторинг реализации по объекту	X	30.09.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.К .10.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.1.K .11.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.	Дом культуры на 182 места в с.Ожиговка Пильнинского района Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	401,5	94 125,87	Иной документ
1.1.2.K .1.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.2.K .2.	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .3.	Земельный участок предоставлен заказчику	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .4.	Контракт на строительномонтажные работы заключен	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.2.K .5.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .6.	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.10.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .7.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .8.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	31.07.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.2.K .9.	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.09.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K .10.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.3.	Дом культуры в р.п.Большое Козино Балахнинского района	01.03.2020	30.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	1148,6	0,00	Иной документ
1.1.3.K .1.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	29.07.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Распоряжение
1.1.3.K .2.	заключено соглашение с МО	X	31.07.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.3.K .3.	Расторгнуто соглашение	X	31.10.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.4.	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объекта "Культурно-досуговый центр "Дом Книги", расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 21 г	01.01.2019	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович			0	6 548,10	Иной документ
1.1.4.K .1.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.1.4.K .2.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.4.K .3.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	31.07.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Распоряжение
1.1.4.K .4.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	31.07.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.4.K .5.	Соглашение расторгнуто	X	15.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение

1.1.5.	Разработка ПСД на реконструкцию здания культурно-досугового центра по ул.Котовского в г.Кстово Нижегородской области	01.01.2023	30.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович			0	11 898,00	Иной документ
1.1.5.K.1.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.1.5.K.2.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.5.K.3.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	30.11.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.5.K.4.	работы выполнены	X	30.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.5.K.5.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	30.07.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Распоряжение
1.1.5.K.6.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	31.07.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.5.K.7.	работы выполнены	X	29.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.5.K.8.	получено положительное заключение госэкспертизы	X	30.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Заключение
1.1.6.	Ремонт здания филиала краеведческого музея, расположенного по адресу: Нижегородская область, Большебодинский район, с. Большое Болдино, ул. Пушкинская, д.143	08.05.2024	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	206,7	13 095,90	Иной документ
1.1.6.K.1.	утверждено распределение	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.1.6.K.2.	заключено соглашение	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.6.K.3.	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.6.K.4.	работы выполнены	X	30.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.6.K.5.	работы выполнены	X	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.6.K.6.	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.09.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.6.K.7.	утверждено распределение	X	31.07.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Распоряжение
1.1.6.K.8.	заключено соглашение	X	31.07.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.7.	Капитальный ремонт Дома культуры "Ударник" по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский муниципальный округ, р.п.Ветлужский -2, ул.Фестивальная, д. 1	01.01.2024	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	717,4	24 194,60	Иной документ
1.1.7.K.1.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.1.7.K.2.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.06.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.7.K.3.	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	31.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.7.K .4.	обеспечен мониторинг	X	30.09.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.7.K .5.	работы выполнены	X	30.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.7.K .6.	Расторгнуто соглашение	X	31.10.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.7.K .7.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	31.07.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.8.	Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Реконструкция котельной 600 кВт "Государственного литературно-мемориального и природного музея-заповедника А.С.Пушкина "Болдино" по адресу: Нижегородская область, с.Б.Болдино, ул. Пушкинская, дом 144"	03.05.2024	20.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Киловатт	600	6 498,00	Иной документ
1.1.8.K .1.	Заключено соглашение на предоставление субсидии	X	29.07.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.8.K .2.	Заключен контракт на разработку проектной документации	X	21.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.8.K .3.	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.09.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.8.K .4.	Работы выполнены	X	28.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.8.K .5.	Заключено соглашение на предоставление субсидии	X	31.07.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.8.K .6.	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.09.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.8.K .7.	получено положительное заключение госэкспертизы	X	30.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Заключение
1.1.9.	Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Здание бывшего волостного правления", сер. XVIII в., расположенного по адресу: Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, г.Павлово, пер. Луначарского, д. 8а	01.04.2024	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович			0	61 370,83	Иной документ
1.1.9.K .1.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.9.K .2.	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.9.K .3.	Контракт на работы по капитальному ремонту заключен	X	30.08.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.9.K .4.	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.10.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.9.K .5.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.9.K .6.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	28.02.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.1.9.K .7.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	28.02.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.9.K .8.	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.06.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.9.K.9.	обеспечен мониторинг исполнения мероприятий	X	30.09.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.9.K.10.	техническая готовность %	X	30.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Построены(реконструированы) и(или)капитально отремонтированы учреждения культуры Нижегородской области в рамках АИП НО в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	85,50	Иной документ Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности в рамках АИП НО
1.1.1.	Дом Культуры г.Семенов	14.04.2025	31.12.2026	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	565,4	37 351,88	Иной документ
1.1.1.K.1.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	15.04.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Распоряжение
1.1.1.K.2.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.04.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.1.K.3.	получено положительное заключение госэкспертизы	X	15.04.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K.4.	Контракт на строительно-монтажные работы заключен	X	15.04.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.1.1.K.5.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	30.04.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K.6.	обеспечен мониторинг реализации по объекту	X	30.09.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K.7.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.	Подготовка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом культуры им. В.П. Чкалова», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Чкалова, д.4	01.10.2025	31.12.2026	X	X	Торопыгин Евгений Александрович				85,50	Иной документ
1.1.2.K.1.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов	X	31.10.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Распоряжение
1.1.2.K.2.	заключено соглашение с муниципальным образованием	X	07.11.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.2.K.3.	предоставлен отчет о выполнении соглашения	X	31.01.2026	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.1.2.K.4.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов	X	30.03.2026	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Распоряжение
1.1.2.K.5.	заключено соглашение с муниципальным образованием	X	30.04.2026	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.2.K.6.	Обеспечен мониторинг исполнения	X	30.06.2026	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K.7.	Обеспечен мониторинг исполнения	X	30.09.2026	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K.8.	Получено положительное заключение уполномоченного органа	X	20.12.2026	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.K.9.	предоставлен отчет о выполнении соглашения	X	30.12.2026	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет

1.1.	Построены(реконструированы) и(или)капитально отремонтированы учреждения культуры Нижегородской области в рамках АИП НО в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	0,00	Иной документ Строительство, реконструкция, проектно-изыскательской работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности в рамках АИП НО
1.1.	Построены(реконструированы) и(или)капитально отремонтированы учреждения культуры Нижегородской области в рамках АИП НО в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	0,00	Иной документ Строительство, реконструкция, проектно-изыскательской работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности в рамках АИП НО
1.2.	Строительство, реконструкция (модернизация), приобретение объектов, выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов теплоснабжения в рамках адресной инвестиционной программы	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	12 676,91	Иной документ Строительство, реконструкция (модернизация), выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов теплоснабжения в рамках адресной инвестиционной программы
1.2.	Строительство, реконструкция (модернизация), приобретение объектов, выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов теплоснабжения в рамках адресной инвестиционной программы в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	8 677,31	Иной документ Строительство, реконструкция (модернизация), выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов теплоснабжения в рамках адресной инвестиционной программы
1.2.1.	Котельная районного дома культуры по адресу: Нижегородская область, р.п.Варнавино ул.Набережная, д. 1а	01.03.2025	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	4435	1 127,28	Иной документ
1.2.1.К	Заключено соглашение с Муниципальным образованием	X	31.07.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.1.К	обеспечен мониторинг реализации мероприятия	X	30.09.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.1.K .3.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	29.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.1.K .4.	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	30.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Заключение
1.2.1.K .5.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.2.2.	Котельная Дом культуры в с.Новоникольское Варнавинского муниципального округа Нижегородской области	01.03.2025	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	500	1 180,74	Иной документ
1.2.2.K .1.	Заключено соглашение с Муниципальным образованием	X	31.07.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.2.K .2.	Обеспечен мониторинг реализации мероприятия	X	30.09.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.2.K .3.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	29.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.2.K .4.	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	30.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Заключение
1.2.2.K .5.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.2.3.	Котельная Дом культуры по адресу: Нижегородская область, Варнавинский район, п.Красный Луч, ул.Ленинская, д.8	01.03.2025	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	500	790,49	Иной документ
1.2.3.K .1.	Заключено соглашение с Муниципальным образованием	X	31.07.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.3.K .2.	обеспечен мониторинг реализации мероприятия	X	30.09.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.3.K .3.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	29.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.3.K .4.	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	30.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Заключение
1.2.3.K .5.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.2.4.	Котельная Дома культуры по адресу: Нижегородская область, Варнавинский район, п.Северный, ул. Молодежная, д. 29	01.03.2025	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	448,4	721,57	Иной документ
1.2.4.K .1.	Заключено соглашение с Муниципальным образованием	X	31.07.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.4.K .2.	Обеспечен мониторинг реализации мероприятия	X	30.09.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.4.K .3.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	29.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.4.K .4.	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	30.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Заключение
1.2.4.K .5.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.2.5.	Техническое перевооружение твердотопливной котельной на блочно-модульную газовую котельную по адресу: д.Большое Ларионово Тонкинского муниципального округа	01.03.2025	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	364	1 344,74	Иной документ
1.2.5.K .1.	Заключено соглашение с Муниципальным образованием	X	31.07.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.5.K .2.	Обеспечен мониторинг реализации мероприятия	X	30.09.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.5.K .3.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	29.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ

1.2.5.K .4.	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	30.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Заключение
1.2.5.K .5.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.2.6.	Котельная МБОУ Детская школа искусств, , р.п. Варнавино ул. Комсомольская, 7	01.03.2025	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович			0	1 547,57	Иной документ
1.2.6.K .1.	Заключено соглашение с Муниципальным образованием	X	31.07.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.6.K .2.	Обеспечен мониторинг реализации мероприятия	X	30.09.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.6.K .3.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	29.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.6.K .4.	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	30.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Заключение
1.2.6.K .5.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.2.7.	Котельная библиотеки, расположенная по адресу: Нижегородская область, р.п.Варнавино, ул.Продотрядников, д.1	01.03.2025	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович			0	1 400,00	Иной документ
1.2.7.K .1.	Заключено соглашение с Муниципальным образованием	X	31.07.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.7.K .2.	Обеспечен мониторинг реализации мероприятия	X	30.09.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.7.K .3.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	29.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.7.K .4.	Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	30.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Заключение
1.2.7.K .5.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.2.8.	Модернизация системы отопления здания Запашкинского Дома культуры по адресу: Нижегородская область, Сокольский район, п. Запашка, ул. Молодёжная, д. 18	01.10.2025	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	395,4	199,08	Иной документ
1.2.8.K .1.	Заключено соглашение с Муниципальным образованием	X	30.11.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.8.K .2.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	29.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.8.K .3.	Произведено перечисление средств в МО	X	30.12.2025	X	X	Позина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.9.	Модернизация системы отопления здания Летнебазовского Дома культуры по адресу: Нижегородская область, Сокольский район, п. Летняя База, ул. Набережная, д. 143	01.10.2025	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	404,1	182,92	Иной документ
1.2.9.K .1.	Заключено соглашение с Муниципальным образованием	X	30.11.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.9.K .2.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	29.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.9.K .3.	Произведено перечисление средств в МО	X	30.12.2025	X	X	Позина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.10.	Модернизация системы отопления здания Кузнецовского Дома культуры по адресу: Нижегородская область, Сокольский район, д. Кузнецово, ул. Центральная, д. 25	01.10.2025	31.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	191,2	182,92	Иной документ

1.2.10.К.1.	Заключено соглашение с Муниципальным образованием	X	30.11.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.10.К.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	29.12.2025	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.10.К.3.	Произведено перечисление средств в МО	X	30.12.2025	X	X	Позина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.	Строительство, реконструкция (модернизация), приобретение объектов, выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов теплоснабжения в рамках адресной инвестиционной программы в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	0,00	Иной документ Строительство, реконструкция (модернизация), выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов теплоснабжения в рамках адресной инвестиционной программы
1.2.	Строительство, реконструкция (модернизация), приобретение объектов, выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов теплоснабжения в рамках адресной инвестиционной программы в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	3 999,60	Иной документ Строительство, реконструкция (модернизация), выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов теплоснабжения в рамках адресной инвестиционной программы
1.2.1.	Модернизация системы отопления здания Летнебазовского Дома культуры по адресу: Нижегородская область, Сокольский район, п. Летняя База, ул. Набережная, д. 143	01.01.2027	31.12.2027	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	404,1	564,90	Иной документ
1.2.1.К.1.	заключено соглашение с муниципальным образованием	X	30.03.2027	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.1.К.2.	обеспечен мониторинг реализации мероприятия	X	30.06.2027	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.К.3.	обеспечен мониторинг реализации мероприятия	X	30.09.2027	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.К.4.	услуга оказана (работы выполнены)	X	30.11.2027	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.К.5.	получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	15.12.2027	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.1.К.6.	предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	30.12.2027	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.2.2.	Модернизация системы отопления сельского клуба в с. Александрово Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области	01.01.2027	31.12.2027	X	X	Торопыгин Евгений Александрович		Квадратный метр	333	768,90	Иной документ
1.2.2.К.1.	заключено соглашение с муниципальным образованием	X	30.03.2027	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.2.К.2.	обеспечен мониторинг реализации мероприятия	X	30.06.2027	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.2.К.3.	обеспечен мониторинг реализации мероприятия	X	30.09.2027	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.2.К.4.	услуга оказана (работы выполнены)	X	30.11.2027	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.2.К.5.	получены положительный заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	15.12.2027	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.2.К.6.	предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.12.2027	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.2.3.	Установка котла наружного размещения для отопления нежилого здания сельского Дома культуры по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, п. Идеал, ул. Лесная, д. 1/1	01.01.2027	31.12.2027	X	X	Торопыгин Евгений Александрович			0	2 665,80	Иной документ
1.2.3.К.1.	заключено соглашение с муниципальным образованием	X	30.03.2027	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.3.К.2.	обеспечен мониторинг реализации мероприятия	X	30.06.2027	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.3.К.3.	обеспечен мониторинг реализации мероприятия	X	30.09.2027	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.3.К.4.	услуга оказана (работы выполнены)	X	01.12.2027	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.3.К.5.	получены положительный заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	15.12.2027	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.3.К.6.	предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	30.12.2027	X	X	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.2.	Строительство, реконструкция (модернизация), приобретение объектов, выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов теплоснабжения в рамках адресной инвестиционной программы в 2028 году реализации	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	0,00	Иной документ Строительство, реконструкция (модернизация), выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов теплоснабжения в рамках адресной инвестиционной программы
2.	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям										
2.1.	Оснащены муниципальные учреждений культуры и организации дополнительного образования, реализующие образовательные программы в области искусства	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра	X	X	X	87 655,13	Протокол Созданы условия для повышения качества художественного образования в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

2.1.	Оснащены муниципальные учреждения культуры и организации дополнительного образования, реализующие образовательные программы в области искусства в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра	X	X	X	33 107,40	Протокол Созданы условия для повышения качества художественного образования в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
2.1.К.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.К.2.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.2	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.04.2024	2.1.К.1.	2.1.К.3.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Соглашение
2.1.К.3	проведен мониторинг исполнения мероприятий по оснащению	X	15.07.2024	2.1.К.2.	2.1.К.4.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.4	проведен мониторинг исполнения мероприятий по оснащению	X	30.11.2024	2.1.К.3.	2.1.К.5.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	30.01.2025	2.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет
2.1.	Оснащены муниципальные учреждения культуры и организации дополнительного образования, реализующие образовательные программы в области искусства в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра	X	X	X	33 107,40	Протокол Созданы условия для повышения качества художественного образования в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

2.1.К.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	16.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.К.2.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.2	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	30.04.2025	2.1.К.1.	2.1.К.3.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Соглашение
2.1.К.3	проведен мониторинг исполнения мероприятий по оснащению	X	15.07.2025	2.1.К.2.	2.1.К.4.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.4	проведен мониторинг исполнения мероприятий по оснащению	X	30.11.2025	2.1.К.3.	2.1.К.5.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	30.01.2026	2.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет
2.1.	Оснащены муниципальные учреждения культуры и организации дополнительного образования, реализующие образовательные программы в области искусства в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра	X	X	X	0,00	Протокол Созданы условия для повышения качества художественного образования в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
2.1.	Оснащены муниципальные учреждения культуры и организации дополнительного образования, реализующие образовательные программы в области искусства в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра	X	X	X	0,00	Протокол Созданы условия для повышения качества художественного образования в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

2.1.	Оснащены муниципальные учреждения культуры и организации дополнительного образования, реализующие образовательные программы в области искусства в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра	X	X	X	21 440,33	Протокол Созданы условия для повышения качества художественного образования в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
2.1.К.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям	X	15.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.2	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.04.2028			Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Соглашение
2.1.К.3	проведен мониторинг исполнения мероприятий по оснащению	X	15.07.2028			Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.4	проведен мониторинг исполнения мероприятий по оснащению	X	30.11.2028			Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.12.2028		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет
3.	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации, а также более широкий доступ к культурным ценностям										
3.1.	Произведено материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	114 501,04	Иной документ Созданы условия для повышения качества услуг учреждений отрасли культуры за счет улучшения материально-технического оснащения государственных учреждений культуры

3.1.	Произведено материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	16 075,76	Иной документ Созданы условия для повышения качества услуг учреждений отрасли культуры за счет улучшения материально технического оснащения государственных учреждений культуры
3.1.К.1	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на иную цель с подведомственным учреждением	X	30.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.К.2.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Соглашение
3.1.К.2	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.12.2024	3.1.К.1.	3.1.К.3.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
3.1.К.3	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	30.12.2024	3.1.К.2.	3.1.К.4.	Позина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
3.1.К.4	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	30.01.2025	3.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
3.1.	Произведено материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	37 790,78	Иной документ Созданы условия для повышения качества услуг учреждений отрасли культуры за счет улучшения материально технического оснащения государственных учреждений культуры
3.1.К.1	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на иную цель с подведомственным учреждением	X	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.К.2.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Соглашение
3.1.К.2	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.12.2025	3.1.К.1.	3.1.К.3.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
3.1.К.3	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	30.12.2025	3.1.К.2.	3.1.К.4.	Позина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
3.1.К.4	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет

3.1.	Произведено материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	31 274,00	Иной документ Созданы условия для повышения качества услуг учреждений отрасли культуры за счет улучшения материально технического оснащения государственных учреждений культуры
3.1.К.1	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на иную цель с подведомственным учреждением	X	30.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.К.2.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Соглашение
3.1.К.2	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.12.2026	3.1.К.1.	3.1.К.3.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
3.1.К.3	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	30.12.2026	3.1.К.2.	3.1.К.4.	Позина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
3.1.К.4	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	3.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
3.1.	Произведено материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	8 500,60	Иной документ Созданы условия для повышения качества услуг учреждений отрасли культуры за счет улучшения материально технического оснащения государственных учреждений культуры
3.1.К.1	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на иную цель с подведомственным учреждением	X	30.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.К.2.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Соглашение
3.1.К.2	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	30.12.2027	3.1.К.2.	3.1.К.4.	Позина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
3.1.К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.12.2027	3.1.К.1.	3.1.К.3.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
3.1.К.4	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2027	3.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет

3.1.	Произведено материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	20 859,90	Иной документ Созданы условия для повышения качества услуг учреждений отрасли культуры за счет улучшения материально-технического оснащения государственных учреждений культуры
3.1.K.1	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на иную цель с подведомственным учреждением	X	30.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.K.2.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Соглашение
3.1.K.2	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.12.2028	3.1.K.1.	3.1.K.3.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
3.1.K.3	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	30.12.2028	3.1.K.2.	3.1.K.4.	Позина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
3.1.K.4	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2028	3.1.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
4.	Проведен капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры										
4.1.	Капитально отремонтированы государственные учреждения культуры Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	504 601,17	Иной документ Созданы условия для повышения качества, безопасности, и доступности услуг государственных организаций культуры
4.1.	Капитально отремонтированы государственные учреждения культуры Нижегородской области в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	288 534,01	Иной документ Созданы условия для повышения качества, безопасности, и доступности услуг государственных организаций культуры
4.1.K.1	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии с государственным учреждением культуры	X	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	4.1.K.2.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
4.1.K.2	Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	30.05.2024	4.1.K.1.	4.1.K.3.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
4.1.K.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	27.12.2024	4.1.K.2.	4.1.K.4.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
4.1.K.4	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	X	30.12.2024	4.1.K.3.	4.1.K.5.	Позина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

4.1.К.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	30.01.2025	4.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
4.1.	Капитально отремонтированы государственные учреждения культуры Нижегородской области в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	147 764,86	Иной документ Созданы условия для повышения качества, безопасности, и доступности услуг государственных организаций культуры
4.1.К.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иную цель с государственным учреждением культуры	X	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	4.1.К.2.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
4.1.К.2	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	30.05.2025	4.1.К.1.	4.1.К.3.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
4.1.К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	26.12.2025	4.1.К.2.	4.1.К.4.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
4.1.К.4	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	X	30.12.2025	4.1.К.3.	4.1.К.5.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
4.1.К.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	30.01.2026	4.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
4.1.	Капитально отремонтированы государственные учреждения культуры Нижегородской области в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	38 072,00	Иной документ Созданы условия для повышения качества, безопасности, и доступности услуг государственных организаций культуры
4.1.К.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии с государственным учреждением культуры	X	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	4.1.К.2.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
4.1.К.2	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	30.05.2026	4.1.К.1.	4.1.К.3.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
4.1.К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	25.12.2026	4.1.К.2.	4.1.К.4.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
4.1.К.4	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	X	30.12.2026	4.1.К.3.	4.1.К.5.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
4.1.К.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	4.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет

4.1.	Капитально отремонтированы государственные учреждения культуры Нижегородской области в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	3 982,40	Иной документ Созданы условия для повышения качества, безопасности, и доступности услуг государственных организаций культуры
4.1.К.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии с государственным учреждением культуры	X	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	4.1.К.2.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
4.1.К.2	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	30.05.2027	4.1.К.1.	4.1.К.3.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
4.1.К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	25.12.2027	4.1.К.2.	4.1.К.4.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
4.1.К.4	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	X	30.12.2027	4.1.К.3.	4.1.К.5.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
4.1.К.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2027	4.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
4.1.	Капитально отремонтированы государственные учреждения культуры Нижегородской области в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	26 247,90	Иной документ Созданы условия для повышения качества, безопасности, и доступности услуг государственных организаций культуры
4.1.К.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии с государственным учреждением культуры	X	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	4.1.К.2.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
4.1.К.2	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	30.05.2028	4.1.К.1.	4.1.К.3.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
4.1.К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	25.12.2028	4.1.К.2.	4.1.К.4.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
4.1.К.4	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	X	30.12.2028	4.1.К.3.	4.1.К.5.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
4.1.К.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2028	4.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
5.	Проведены противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры										

5.1.	проведены противопожарные мероприятия в учреждении	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	38 591,95	Иной документ Проведены противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры
5.1.	проведены противопожарные мероприятия в учреждении в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	19 191,98	Иной документ Проведены противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры
5.1.К.1	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии с государственным учреждением культуры	X	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	5.1.К.2.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
5.1.К.2	Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	30.05.2024	5.1.К.1.	5.1.К.3.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
5.1.К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	26.12.2024	5.1.К.2.	5.1.К.4.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
5.1.К.4	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	X	30.12.2024	5.1.К.3.	5.1.К.5.	Позина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
5.1.К.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	30.01.2025	5.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
5.1.	проведены противопожарные мероприятия в учреждении в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	1 366,87	Иной документ Проведены противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры
5.1.К.1	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии с государственным учреждением культуры	X	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	5.1.К.2.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
5.1.К.2	Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	30.05.2025	5.1.К.1.	5.1.К.3.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
5.1.К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	26.12.2025	5.1.К.2.	5.1.К.4.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
5.1.К.4	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	X	30.12.2025	5.1.К.3.	5.1.К.5.	Позина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
5.1.К.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2025	5.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ

5.1.	проведены противопожарные мероприятия в учреждении в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	9 865,50	Иной документ Проведены противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры
5.1.K.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии с государственным учреждением культуры	X	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	5.1.K.2.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
5.1.K.2	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	30.05.2026	5.1.K.1.	5.1.K.3.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
5.1.K.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	26.12.2026	5.1.K.2.	5.1.K.4.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
5.1.K.4	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	X	30.12.2026	5.1.K.3.	5.1.K.5.	Позина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
5.1.K.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2026	5.1.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
5.1.	проведены противопожарные мероприятия в учреждении в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	6 017,60	Иной документ Проведены противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры
5.1.K.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии с государственным учреждением культуры	X	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	5.1.K.2.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
5.1.K.2	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	30.05.2027	5.1.K.1.	5.1.K.3.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
5.1.K.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	22.12.2027	5.1.K.2.	5.1.K.4.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
5.1.K.4	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	X	30.12.2027	5.1.K.3.	5.1.K.5.	Позина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
5.1.K.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2027	5.1.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
5.1.	проведены противопожарные мероприятия в учреждении в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	2 150,00	Иной документ Проведены противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры

5.1.К.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии с государственным учреждением культуры	X	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	5.1.К.2.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
5.1.К.2	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	30.05.2028	5.1.К.1.	5.1.К.3.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
5.1.К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	22.12.2028	5.1.К.2.	5.1.К.4.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
5.1.К.4	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	X	30.12.2028	5.1.К.3.	5.1.К.5.	Позина Лариса Юрьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
5.1.К.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2028	5.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
6.	Проведены мероприятия по благоустройству территорий, прилегающих к государственным учреждениям культуры										
7.	Проведен капитальный ремонт (проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, благоустройство территории, приобретение оборудования) муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры										
7.1.	капитально отремонтированы муниципальные учреждения культуры и муниципальные учреждения дополнительного образования сферы культуры (в т.ч. проведены работы по сохранению объекта культурного наследия, благоустройству территории, приобретено оборудование)	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр	X	X	X	202 532,13	Областной закон Созданы условия для повышения качества, безопасности, и доступности услуг организаций культуры
7.1.	капитально отремонтированы муниципальные учреждения культуры и муниципальные учреждения дополнительного образования сферы культуры (в т.ч. проведены работы по сохранению объекта культурного наследия, благоустройству территории, приобретено оборудование) в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр	X	X	X	74 447,80	Областной закон Созданы условия для повышения качества, безопасности, и доступности услуг организаций культуры
7.1.К.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	X	29.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	7.1.К.2.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
7.1.К.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями	X	31.08.2024	7.1.К.1.	7.1.К.3.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
7.1.К.3	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	30.01.2025	7.1.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
7.1.1.	Котельная библиотеки, расположенная по адресу: Нижегородская область, р.п.Варнавино, ул.Продотрядников, д.1	01.03.2024	30.12.2024	X	X	Торопыгин Евгений Александрович				0,00	Иной документ

7.1.	капитально отремонтированы муниципальные учреждения культуры и муниципальные учреждения дополнительного образования сферы культуры (в т.ч. проведены работы по сохранению объекта культурного наследия, благоустройству территории, приобретено оборудование) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр	X	X	X	46 408,86	Областной закон Созданы условия для повышения качества, безопасности, и доступности услуг организаций культуры
7.1.К.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	X	27.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	7.1.К.2.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
7.1.К.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями	X	31.08.2025	7.1.К.1.	7.1.К.5.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
7.1.К.3	обеспечен мониторинг реализации проекта	X	30.09.2025	7.1.К.2.	7.1.К.4.	Суханова Наталья Евгеньевна	X	X	X	X	Иной документ
7.1.К.4	обеспечен мониторинг реализации проекта	X	26.11.2025	7.1.К.3.	7.1.К.5.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
7.1.К.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	30.01.2026	7.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет
7.1.	капитально отремонтированы муниципальные учреждения культуры и муниципальные учреждения дополнительного образования сферы культуры (в т.ч. проведены работы по сохранению объекта культурного наследия, благоустройству территории, приобретено оборудование) в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр	X	X	X	81 675,47	Областной закон Созданы условия для повышения качества, безопасности, и доступности услуг организаций культуры
7.1.К.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	X	28.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Закон
7.1.К.2	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Соглашение
7.1.К.3	Заключены контракты на проведение ремонта	X	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
7.1.К.4	Обеспечен мониторинг реализации результата	X	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
7.1.К.5	Обеспечен мониторинг реализации результата	X	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ

7.1.К.6	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
7.1.	капитально отремонтированы муниципальные учреждения культуры и муниципальные учреждения дополнительного образования сферы культуры (в т.ч. проведены работы по сохранению объекта культурного наследия, благоустройству территории, приобретено оборудование) в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр	X	X	X	0,00	Областной закон Созданы условия для повышения качества, безопасности, и доступности услуг организаций культуры
7.1.	капитально отремонтированы муниципальные учреждения культуры и муниципальные учреждения дополнительного образования сферы культуры (в т.ч. проведены работы по сохранению объекта культурного наследия, благоустройству территории, приобретено оборудование) в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр	X	X	X	0,00	Областной закон Созданы условия для повышения качества, безопасности, и доступности услуг организаций культуры

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту ведомственного проекта

Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры

Показатели ведомственного проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации ведомственного проекта, год				
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Число посещений культурных мероприятий (региональный), Тысяча единиц							
Ардатовский муниципальный округ	454	2023	531	583	641	705	705
Балахнинский муниципальный округ	613	2023	719	787	866	952	952
Богородский муниципальный округ	712	2023	872	914	1 005	1 106	1 106
Большеболдинский муниципальный округ	380	2023	675	443,5	537	590	590
Большемурашкинский муниципальный округ	158	2023	187	203	223	245	245
Бутурлинский муниципальный округ	335	2023	402	430	473	520	520
Вадский муниципальный округ	239	2023	281	307	338	371	371
Варнавинский муниципальный округ	221	2023	568	284	312	343	343
Вачский муниципальный округ	405	2023	481	520	572	629	629
Ветлужский муниципальный округ	418	2023	499	537	590	649	649
Вознесенский муниципальный округ	359	2023	520	461	507	558	558
Володарский муниципальный округ	493	2023	663	633	696	766	766
Воскресенский муниципальный округ	401	2023	495	515	566	623	623
Гагинский муниципальный округ	332	2023	389	426	469	516	516
Городецкий муниципальный округ	945	2023	1 144	1 213	1 334	1 468	1 468
Дальнеконстантиновский муниципальный округ	392	2023	462	503	554	609	609
Дивеевский муниципальный округ	280	2023	330	359	395	435	435
Княгининский муниципальный округ	237	2023	285	304	335	368	368
Ковернинский муниципальный округ	232	2023	276	298	328	360	360
Краснобаковский муниципальный округ	294	2023	347	377	415	457	457
Краснооктябрьский муниципальный округ	314	2023	363	403	443	488	488
Кстовский муниципальный округ	787	2023	969	1 010	1 110	1 222	1 222
Лукояновский муниципальный округ	455	2023	540	584	643	707	707
Лысковский муниципальный округ	763	2023	913	980	1 077	1 185	1 185
Павловский муниципальный округ	824	2023	971	1 058	1 164	1 280	1 280
Пильнинский муниципальный округ	394	2023	460	506	556	612	612
Починковский муниципальный округ	488	2023	577	626	689	758	758
Сергачский муниципальный округ	342	2023	412	439	483	531	531
Сеченовский муниципальный округ	295	2023	349	379	417	458	458
Сосновский муниципальный округ	360	2023	422	462	508	559	559
Спасский муниципальный округ	327	2023	387	420	462	508	508
Тонкинский муниципальный округ	336	2023	400	431	474	522	522
Тоншаевский муниципальный округ	405	2023	487	520	572	629	629
Уренский муниципальный округ	393	2023	461	329	362	398	398
Шарангский муниципальный округ	256	2023	303	329	362	398	398

Шатковский муниципальный округ	395	2023	466	507	558	614	614
город Нижний Новгород	16 763	2023	17 136	21 520	23 672	26 039	26 039
город Арзамас	1 554	2023	1 696	711	782	861	861
ЗАТО город Саров	1 078	2023	1 285	1 384	1 522	1 675	1 675
город Бор	743	2023	886	954	1 049	1 154	1 154
город Выкса	702	2023	803	901	991	1 090	1 090
Воротынский	332	2023	389	426	469	516	516
город Дзержинск	970	2023	1 097	1 245	1 370	1 507	1 507
город Кулебаки	966	2023	1 126	1 240	1 364	1 501	1 501
Навашинский	263	2023	299	338	371	409	409
город Первомайск	278	2023	335	357	393	432	432
Семеновский	565	2023	710	725	798	878	878
Перевозский	491	2023	579	630	693	763	763
Сокольский	218	2023	261	280	308	339	339
город Чкаловск	454	2023	591	583	641	705	705
город Шахунья	636	2023	757	816	898	988	988

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту ведомственного проекта

Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры

Мероприятия (результаты) ведомственного проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации ведомственного проекта, год				
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности								
1.1. Построены(реконструированы) и(или)капитально отремонтированы учреждения культуры Нижегородской области в рамках АИП НО								
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	32	6	2	-	-
Ардатовский муниципальный округ	Единица	0	2023	1	-	-	-	-
Балахнинский муниципальный округ	Единица	0	2023	1	-	-	-	-
Большешолдинский муниципальный округ	Единица	0	2023	2	1	-	-	-
Варнавинский муниципальный округ	Единица	0	2023	1	-	-	-	-
Воскресенский муниципальный округ	Единица	0	2023	1	-	-	-	-
Краснобаковский муниципальный округ	Единица	0	2023	1	1	-	-	-
Краснооктябрьский муниципальный округ	Единица	0	2023	1	-	-	-	-
Кстовский муниципальный округ	Единица	0	2023	1	2	-	-	-
Павловский муниципальный округ	Единица	0	2023	-	0	1	-	-
Пильнинский муниципальный округ	Единица	0	2023	-	1	-	-	-
Починковский муниципальный округ	Единица	0	2023	1	-	-	-	-
Сергачский муниципальный округ	Единица	0	2023	1	-	-	-	-
Сосновский муниципальный округ	Единица	0	2023	1	-	-	-	-
Тонкинский муниципальный округ	Единица	0	2023	1	-	-	-	-
Уренский муниципальный округ	Единица	0	2023	1	-	-	-	-
муниципальный округ город Чкаловск	Единица	0	2023	-	-	1	-	-
город Нижний Новгород	Единица	0	2023	5	-	-	-	-
город Арзамас	Единица	0	2023	2	-	-	-	-
ЗАТО город Саров	Единица	0	2023	1	-	-	-	-
город Дзержинск	Единица	0	2023	2	1	-	-	-
Семеновский	Единица	0	2023	-	1	-	-	-
Сокольский	Единица	0	2023	3	-	-	-	-
1.2. Строительство, реконструкция (модернизация), приобретение объектов, выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов теплоснабжения в рамках адресной инвестиционной программы								
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	-	10	-	3	-
Ардатовский муниципальный округ	Единица	0	2023	-	-	-	1	-
Варнавинский муниципальный округ	Единица	0	2023	-	6	-	-	-
Краснооктябрьский муниципальный округ	Единица	0	2023	-	-	-	1	-
Тонкинский муниципальный округ	Единица	0	2023	-	1	-	-	-
муниципальный округ Сокольский	Единица	0	2024	-	3	-	1	-
2. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
2.1. Оснащены муниципальные учреждения культуры и организации дополнительного образования, реализующие образовательные программы в области искусства								
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	10	10	0	0	5
Богородский муниципальный округ	Единица	0	2023	-	1	-	-	-

Большеболдинский муниципальный округ	Единица	0	2023	1	0	0	-	-
Бутурлинский муниципальный округ	Единица	0	2023	1	0	0	-	-
Ветлужский муниципальный округ	Единица	0	2023	1	0	0	-	-
Вознесенский муниципальный округ	Единица	0	2023	1	0	0	-	-
Воскресенский муниципальный округ	Единица	0	2023	1	0	0	-	-
Дальнеконстантиновский муниципальный округ	Единица	0	2023	-	1	-	-	-
Краснооктябрьский муниципальный округ	Единица	0	2023	1	0	0	-	-
Лукояновский муниципальный округ	Единица	0	2023	-	1	-	-	-
Павловский муниципальный округ	Единица	0	2023	-	1	-	-	-
Сосновский муниципальный округ	Единица	0	2023	1	0	0	-	-
Шарангский муниципальный округ	Единица	0	2023	1	0	0	-	-
город Нижний Новгород	Единица	0	2023	-	1	-	-	-
город Бор	Единица	0	2023	-	1	-	-	-
Воротынский	Единица	0	2023	1	0	0	-	-
город Кулебаки	Единица	0	2023	-	1	-	-	-
Семеновский	Единица	0	2023	1	1	0	-	-
Перевозский	Единица	0	2023	-	1	-	-	-
город Шахунья	Единица	0	2023	-	1	-	-	-
3. Проведен капитальный ремонт (проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, благоустройство территории, приобретение оборудования) муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры								
3.1. капитально отремонтированы муниципальные учреждения культуры и муниципальные учреждения дополнительного образования сферы культуры (в т.ч. проведены работы по сохранению объекта культурного наследия, благоустройству территории, приобретено оборудование)								
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	2	4	4	-	-
Балахнинский муниципальный округ	Единица	0	2023	-	-	1	-	-
Вадский муниципальный округ	Единица	0	2023	-	-	1	-	-
Варнавинский муниципальный округ	Единица	0	2023	-	-	1	-	-
Воскресенский муниципальный округ	Единица	0	2023	-	1	-	-	-
Дивеевский муниципальный округ	Единица	0	2023	-	1	-	-	-
Пильнинский муниципальный округ	Единица	0	2023	-	1	-	-	-
Сергачский муниципальный округ	Единица	0	2023	-	-	1	-	-
Шарангский муниципальный округ	Единица	0	2023	1	-	-	-	-
город Нижний Новгород	Единица	0	2023	1	-	-	-	-
город Арзамас	Единица	0	2023	1	1	-	-	-