



Министерство культуры Нижегородской области

П Р И К А З

30.01.2026

г. Нижний Новгород

№ 49/5

О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия»

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 04.09.2023 №806 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 299 «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры Нижегородской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в Паспорт регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия», утвержденный приказом министерства культуры Нижегородской области от 14.12.2023 № 416, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



Н.Е.Суханова

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно 30000 книг»														
1.1.	Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации по отношению к предыдущему году	ФП вне НП, ГП, РП	Процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	101
2.	Задача «Реализация к концу 2027 года не менее 6 проектов по сохранению объектов культурного наследия»														
2.1.	Доля отреставрированных объектов культурного наследия от общего количества таких объектов, запланированных к сохранению до 2030 года	ФП вне НП, ГП, РП	Процент	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	100

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно 30000 книг														
1.1.	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	X	Единица	1	2021	4	5	6	7	8	9	10	Приобретение товаров, работ, услуг	ФП вне НП, РП	Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации по отношению к предыдущему году
1.1.1.	Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию														
2.	Реализация к концу 2027 года не менее 6 проектов по сохранению объектов культурного наследия														
2.1.	Проведены работы по сохранению объектов	X	Единица	0	2024	X	1	1	1	1	1	1	Оказание услуг	ФП вне НП, РП	Доля отреставрированных

	культурного наследия, расположенных на территории субъектов Российской Федерации												(выполнение работ)		объектов культурного наследия от общего количества таких объектов, запланированных к сохранению до 2030 года
2.1.1.	В рамках результата планируется проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, находящихся в региональной (муниципальной) собственности: на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Дом В.М.Бурмистровой с интерьером" (г. Нижний Новгород)														
3.	Реализация мероприятий, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание														
3.1.	Реализованы планы основных мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации	X	Единица	1	2023	1	1	1	1	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	ФП вне НП, РП	
3.1.1.	В целях подготовки и празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету области. Предоставление субсидии осуществляется при условии наличия указа Президента Российской Федерации о праздновании на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской Федерации и утвержденного плана мероприятий. Субсидия была направлена на реализацию культурно-массовых мероприятий, осуществление просветительской и издательской деятельности, проведение выставок и фестивалей, выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного управления за государственными или муниципальными учреждениями, а также на выполнение реставрационных работ в отношении объектов культурного наследия, находящихся в государственной или муниципальной собственности, непосредственно связанных с празднованием на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской Федерации, за исключением расходов капитального характера, а также на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам для реализации мероприятий муниципальных программ. Это будет способствовать сохранению духовных и культурных традиций, национального культурного наследия субъектов Российской Федерации, укреплению единства нации. Результат выполнен в 2021 году. Проведен юбилей г.Нижний Новгород.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно 30000 книг	89 191,76	45 349,75	14 539,93	14 925,25	15 254,63	0,00	0,00	179 261,32
1.1.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	75 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	106 000,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	75 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	106 000,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>

	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	75 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	106 000,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	75 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	106 000,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
1.2.	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	14 191,76	14 349,75	14 539,93	14 925,25	15 254,63	0,00	0,00	73 261,32
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	13 619,74	13 748,27	13 792,20	14 077,30	14 333,70	0,00	0,00	69 571,21
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	10 351,00	10 311,20	10 068,30	9 854,10	9 746,90	0,00	0,00	50 331,50
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	9 533,82	9 623,79	9 654,50	9 854,10	10 033,60	0,00	0,00	48 699,81
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	10 105,84	10 225,27	10 402,23	10 702,05	10 954,53	0,00	0,00	52 389,92
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Реализация к концу 2027 года не менее 6 проектов по сохранению объектов культурного наследия	0,00	131 632,37	150 091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	281 723,88
2.1.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории субъектов Российской Федерации	X	131 632,37	150 091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	281 723,88
2.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации	X	121 506,80	137 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	259 205,40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Сохранение культурного и исторического наследия

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно 30000 книг										
1.1.	Проведены мероприятия по комплектованию	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	МИНИСТЕРСТВО	X	X	X	73 261,32	Иной документ
1.1.	Проведены мероприятия по комплектованию	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	МИНИСТЕРСТВО	X	X	X	14 191,76	Иной документ
1.1.К.1	утверждено распределение средств по муниципальным образованиям и государственным учреждениям	X	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.3.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Протокол
1.1.К.2	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	X	31.01.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.3	Заключены соглашения с муниципальными образованиями и подведомственными учреждениями на предоставление субсидии	X	15.02.2024	1.1.К.1.	1.1.К.4.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.11.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
1.1.К.5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	30.12.2024	1.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.К.6	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.01.2025	1.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Проведены мероприятия по комплектованию	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	МИНИСТЕРСТВО	X	X	X	14 349,75	Иной документ
1.1.К.1	утверждено распределение средств по муниципальным образованиям и государственным учреждениям	X	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.3.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Протокол
1.1.К.2	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	X	31.01.2025	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.3	Заключены соглашения с муниципальными образованиями и подведомственными учреждениями на предоставление субсидии	X	15.02.2025	1.1.К.1.	1.1.К.4.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Соглашение

1.1.К.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.11.2025	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
1.1.К.5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	30.12.2025	1.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.К.6	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.01.2026	1.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Проведены мероприятия по комплектованию	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	МИНИСТЕРСТВО	X	X	X	14 539,93	Иной документ
1.1.К.1	утверждено распределение средств по муниципальным образованиям и государственным учреждениям	X	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.3.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Протокол
1.1.К.2	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	X	31.01.2026	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.3	Заключены соглашения с муниципальными образованиями и подведомственными учреждениями на предоставление субсидии	X	15.02.2026	1.1.К.1.	1.1.К.4.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.11.2026	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
1.1.К.5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	30.12.2026	1.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.К.6	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.12.2026	1.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Проведены мероприятия по комплектованию	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	МИНИСТЕРСТВО	X	X	X	14 925,25	Иной документ
1.1.К.1	утверждено распределение средств по муниципальным образованиям и государственным учреждениям	X	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.3.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Протокол
1.1.К.2	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	X	31.01.2027	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Соглашение

1.1.K.3	Заключены соглашения с муниципальными образованиями и подведомственными учреждениями на предоставление субсидии	X	15.02.2027	1.1.K.1.	1.1.K.4.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.11.2027	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
1.1.K.5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	30.12.2027	1.1.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.K.6	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2027	1.1.K.5.	1.1.K.7.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.7	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	31.12.2027	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Проведены мероприятия по комплектованию	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	МИНИСТЕРСТВО	X	X	X	15 254,63	Иной документ
1.1.K.1	утверждено распределение средств по муниципальным образованиям и государственным учреждениям	X	30.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.3.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Протокол
1.1.K.2	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	X	31.01.2028	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3	Заклучены соглашения с муниципальными образованиями и подведомственными учреждениями на предоставление субсидии	X	15.02.2028	1.1.K.1.	1.1.K.4.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.11.2028	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
1.1.K.5	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	X	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Проведены мероприятия по комплектованию	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	МИНИСТЕРСТВО	X	X	X	0,00	Иной документ
1.1.К.1	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	X	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.2	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.	Проведены мероприятия по комплектованию	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	МИНИСТЕРСТВО	X	X	X	0,00	Иной документ
1.1.К.1	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	X	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.2	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пельченков Михаил Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
2.	Реализация к концу 2027 года не менее 6 проектов по сохранению объектов культурного наследия										

2.1.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории субъектов Российской Федерации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр	X	X	X	281 723,88	Иной документ В рамках результата планируется проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, находящегося в региональной (муниципальной) собственности: на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Дом В.М.Бурмистровой с интерьером" (г. Нижний Новгород)
2.1.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории субъектов Российской Федерации в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр	X	X	X	131 632,37	Иной документ В рамках результата планируется проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, находящегося в региональной (муниципальной) собственности: на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Дом В.М.Бурмистровой с интерьером" (г. Нижний Новгород)
2.1.К.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	X	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.К.2.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.2	С муниципальным образованием заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	28.02.2025	2.1.К.1.	2.1.К.3.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Соглашение
2.1.К.3	заключен контракт на выполнение работ	X	30.04.2025	2.1.К.2.	2.1.К.4.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
2.1.К.4	обеспечен мониторинг реализации проекта	X	31.07.2025	2.1.К.3.	2.1.К.5.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.5	обеспечен мониторинг реализации проекта	X	30.10.2025	2.1.К.4.	2.1.К.6.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ

2.1.К.6	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)	X	25.12.2025	2.1.К.5.	2.1.К.8.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.7	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)	X	25.12.2025	2.1.К.6.	2.1.К.8.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.8	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2025	2.1.К.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.1.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории субъектов Российской Федерации в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр	X	X	X	150 091,51	Иной документ В рамках результата планируется проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, находящихся в региональной (муниципальной) собственности: на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Дом В.М.Бурмистровой с интерьером" (г. Нижний Новгород)
2.1.К.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.К.2.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.2	Заключено соглашение с муниципальным образованием	X	20.02.2026	2.1.К.1.	2.1.К.3.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Соглашение
2.1.К.3	проведен мониторинг реализации мероприятия	X	15.07.2026	2.1.К.2.	2.1.К.4.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.4	проведен мониторинг реализации мероприятия	X	15.10.2026	2.1.К.3.	2.1.К.5.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ

2.1.К.5	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)	X	25.12.2026	2.1.К.4.	2.1.К.6.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.6	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2026	2.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
2.1.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории субъектов Российской Федерации в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр	X	X	X	0,00	Иной документ В рамках результата планируется проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, находящегося в региональной (муниципальной) собственности: на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Дом В.М.Бурмистровой с интерьером" (г. Нижний Новгород)
2.1.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории субъектов Российской Федерации в 2028 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр	X	X	X	0,00	Иной документ В рамках результата планируется проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, находящегося в региональной (муниципальной) собственности: на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Дом В.М.Бурмистровой с интерьером" (г. Нижний Новгород)

2.1.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории субъектов Российской Федерации в 2029 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр	X	X	X	0,00	Иной документ В рамках результата планируется проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, находящегося в региональной (муниципальной) собственности: на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Дом В.М.Бурмистровой с интерьером" (г. Нижний Новгород)
2.1.	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории субъектов Российской Федерации в 2030 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр	X	X	X	0,00	Иной документ В рамках результата планируется проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, находящегося в региональной (муниципальной) собственности: на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Дом В.М.Бурмистровой с интерьером" (г. Нижний Новгород)
3.	Реализация мероприятий, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание										
3.1.	Реализованы планы основных мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	X	X	X	0,00	Иной документ В целях подготовки и празднования на федеральном уровне
3.1.	Реализованы планы основных мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в 2024	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	X	X	X	0,00	Иной документ В целях подготовки и празднования на федеральном уровне
3.1.	Реализованы планы основных мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в 2025	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	X	X	X	0,00	Иной документ В целях подготовки и празднования на федеральном уровне
3.1.	Реализованы планы основных мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в 2026	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	X	X	X	0,00	Иной документ В целях подготовки и празднования на федеральном уровне
3.1.	Реализованы планы основных мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в 2027	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	X	X	X	0,00	Иной документ В целях подготовки и празднования на федеральном уровне
3.1.	Реализованы планы основных мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в 2028	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	X	X	X	0,00	Иной документ В целях подготовки и празднования на федеральном уровне

3.1.	Реализованы планы основных мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в 2029	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	X	X	X	0,00	Иной документ В целях подготовки и празднования на федеральном уровне
3.1.	Реализованы планы основных мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в 2030	01.01.2022	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	X	X	X	0,00	Иной документ В целях подготовки и празднования на федеральном уровне

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Сохранение культурного и исторического наследия

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
Сохранение культурного и исторического наследия

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Реализация к концу 2027 года не менее 6 проектов по сохранению объектов культурного наследия										
1.1. Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории субъектов Российской Федерации										
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	-	1	1	1	1	1	1
город Нижний Новгород	Единица	0	2024	-	1	-	-	-	-	-