



Министерство культуры Нижегородской области

П Р И К А З

09.09.2024

г. Нижний Новгород

№ 288


Об утверждении паспорта ведомственного проекта «Сохранение объектов культурного наследия регионального значения»

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 04.09.2023 №806 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 299 «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры Нижегородской области»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Паспорт ведомственного проекта «Сохранение объектов культурного наследия регионального значения» (далее – Паспорт).
2. Заместителю министра культуры Торопыгину Е.А. обеспечить работу по реализации мероприятий, направленных на достижение целевых значений показателей ведомственного проекта, включенных в Паспорт.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2024 г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Министр



Н.Е. Суханова

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
«Сохранение объектов культурного наследия регионального значения»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Сохранение объектов культурного наследия регионального значения		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2024
Куратор ведомственного проекта	Суханова Наталья Евгеньевна		министр культуры Нижегородской области	
Руководитель ведомственного проекта	Торопыгин Евгений Александрович		Заместитель министра культуры	
Администратор ведомственного проекта	Торопыгин Евгений Александрович		Заместитель министра культуры	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие культуры Нижегородской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Развитие культуры	

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	
1	2	3	4	5	6	7
1. Задача «Сохранение объектов культурного наследия регионального значения»						
1.1.	Доля готовности объектов культуры, в отношении которых запланированы работы по созданию (реконструкции)	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, ВП	Процент	0	2022	100

3. Помесечный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1. Задача «Сохранение объектов культурного наследия регионального значения»																
1.1.	Доля готовности объектов культуры, в отношении которых запланированы работы по созданию (реконструкции)	ГП РФ, ФП вне НП, ГП, ВП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Сохранение объектов культурного наследия регионального значения									
1.1.	Выполнен комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения	X	Единица	0	2023	1	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Региональный	

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
			2024
1	2	3	4
1.	Сохранение объектов культурного наследия регионального значения	37 378,20	37 378,20
1.1.	Выполнен комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения	37 378,20	37 378,20
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: <i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	37 378,20 <i>0,00</i>	37 378,20 <i>0,00</i>

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	37 378,20	37 378,20
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		37 378,20	37 378,20
Бюджет субъекта Российской Федерации		37 378,20	37 378,20
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение ведомственного проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
	2024	
1	2	3
Ведомственный проект «Сохранение объектов культурного наследия регионального значения» (всего)	0,00	0,00
Выполнен комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Сохранение объектов культурного наследия регионального значения												
1.1.	Выполнен комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения									18 689,08	18 689,08	18 689,08	37 378,20
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 689,08	18 689,08	18 689,08	37 378,20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту ведомственного проекта
Сохранение объектов культурного наследия регионального значения

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Сохранение объектов культурного наследия регионального значения										
1.1.	Выполнен комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	37 378,20	Иной документ
1.1.	Выполнен комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Торопыгин Евгений Александрович - Заместитель министра культуры	X	X	X	37 378,20	Иной документ
1.1.K.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	30.09.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Довгань Татьяна Сергеевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.4	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	31.12.2024	1.1.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торопыгин Евгений Александрович	X	X	X	X	Отчет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту ведомственного
проекта

Сохранение объектов
культурного наследия
регионального значения

Показатели ведомственного проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации ведомственного проекта, год
	значение	год	2024
1	2	3	4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту ведомственного
проекта

Сохранение объектов
культурного наследия
регионального значения

Мероприятия (результаты) ведомственного проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации ведомственного проекта, год
		значение	год	2024
1	2	3	4	5