



Министерство культуры Нижегородской области

П Р И К А З

26.01.2026

г. Нижний Новгород

№ 28

О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия»

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 04.09.2023 №806 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 299 «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры Нижегородской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в Паспорт регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия», утвержденный приказом министерства культуры Нижегородской области от 14.12.2023 № 416, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 18.12.2025.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



Н.Е.Суханова

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Сохранение культурного и исторического наследия»

1. Основные положения

| | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------------------|
| Краткое наименование регионального проекта | Сохранение культурного и исторического наследия | | Срок реализации проекта | Этап I (01.01.2024 - 31.12.2027) |
| Куратор регионального проекта | Беркович Олег Алексеевич | | Заместитель Губернатора Нижегородской области | |
| Руководитель регионального проекта | Суколова Наталья Евгеньевна | | министр культуры Нижегородской области | |
| Администратор регионального проекта | Пельченков Михаил Владимирович | | Заместитель министра | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие культуры Нижегородской области | |
| | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие культуры | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|
| | | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача «Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно 30000 книг» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации по отношению к предыдущему году | ФП вне НП, ГП, РП | Процент | 0 | 2023 | 5 | 101 | 101 | 101 |
| 2. Задача «Реализация к концу 2027 года не менее 6 проектов по сохранению объектов культурного наследия» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля отреставрированных объектов культурного наследия от общего количества таких объектов, запланированных к сохранению до 2030 года | ФП вне НП, ГП, РП | Процент | 0 | 2021 | - | 60 | 80 | 100 |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|---|--|--------------------|-----------------------------|------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|---------|------|-------|-----|--------------------|
| | | | | январь | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сентяб. | окт. | нояб. | | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. Задача «Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно 30000 книг» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации по отношению к предыдущему году | ФП вне НП, ГП, РП | Процент | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 101 | |
| 2. Задача «Реализация к концу 2027 года не менее 6 проектов по сохранению объектов культурного наследия» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля отреставрированных объектов культурного наследия от общего количества таких объектов, запланированных к сохранению до 2030 года | ФП вне НП, ГП, РП | Процент | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|--|---|--|-----------------------------|------------------|------|---|------|------|------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно 30000 книг | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Переоформление муниципальных библиотек по модельному стандарту | X | Единица | 8 | 2023 | 8 | 3 | 5 | 5 | Приобретение товаров, работ, услуг | РП | Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации по отношению к предыдущему году |
| 1.1.1. | Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | X | Единица | 1 | 2021 | 4 | 5 | 6 | 7 | Приобретение товаров, работ, услуг | ФП вне НП, РП | Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации по отношению к предыдущему году |
| 1.2.1. | Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию | | | | | | | | | | | |
| 2. Реализация к концу 2027 года не менее 6 проектов по сохранению объектов культурного наследия | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|---|------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------|--|
| 2.1. | Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории субъектов Российской Федерации | X | Единица | 0 | 2024 | X | 1 | X | X | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП вне НП, РП | Доля отреставрированных объектов культурного наследия от общего количества таких объектов, запланированных к сохранению до 2030 года |
| 2.1.1. | В рамках результата планируется проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, находящихся в региональной (муниципальной) собственности: на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Дом В.М.Бурмистровой с интрьером" (г. Нижний Новгород) | | | | | | | | | | | |
| 3. Реализация мероприятий, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Реализованы планы основных мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации | X | Единица | 1 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | Приобретение товаров, работ, услуг | ФП вне НП, РП | |
| 3.1.1. | В целях подготовки и празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету области. Предоставление субсидии осуществляется при условии наличия указа Президента Российской Федерации о праздновании на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской Федерации и утвержденного плана мероприятий. Субсидия была направлена на реализацию культурно-массовых мероприятий, осуществление просветительской и издательской деятельности, проведение выставок и фестивалей, выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного управления за государственными или муниципальными учреждениями, а также на выполнение реставрационных работ в отношении объектов культурного наследия, находящихся в государственной или муниципальной собственности, непосредственно связанных с празднованием на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской Федерации, за исключением расходов капитального характера, а также на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам для реализации мероприятий муниципальных программ. Это будет способствовать сохранению духовных и культурных традиций, национального культурного наследия субъектов Российской Федерации, укреплению единства нации. Результат выполнен в 2021 году. Проведен юбилей г.Нижний Новгород. | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | Всего (тыс. рублей) |
|----------|---|---|------------|-----------|-----------|---------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно 30000 книг | 89 191,76 | 45 349,75 | 89 421,92 | 90 510,39 | 314 473,82 |
| 1.1. | Персоналены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | 75 000,00 | 31 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 256 000,00 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 75 000,00 | 31 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 256 000,00 |
| | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 75 000,00 | 31 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 256 000,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 75 000,00 | 31 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 256 000,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Проведены мероприятия по комплексованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | 14 191,76 | 14 349,75 | 14 421,92 | 15 510,39 | 58 473,82 |
| 1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 13 619,74 | 13 748,27 | 13 771,23 | 14 736,71 | 55 875,95 |
| | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 10 351,00 | 10 311,20 | 10 053,00 | 10 315,70 | 41 030,90 |
| | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 9 533,82 | 9 623,79 | 9 639,86 | 10 315,70 | 39 113,17 |
| 1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 10 105,84 | 10 225,27 | 10 290,55 | 11 089,38 | 41 711,04 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Реализация к концу 2027 года не менее 6 проектов по сохранению объектов культурного наследия | 0,00 | 131 632,37 | 0,00 | 0,00 | 131 632,37 |
| 2.1. | Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории субъектов Российской Федерации | X | 131 632,37 | X | X | 131 632,37 |
| 2.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 121 506,80 | X | X | 121 506,80 |
| | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | 91 130,10 | X | X | 91 130,10 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| 2.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 121 506,80 | X | X | 121 506,80 |
| 2.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| 2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 131 632,37 | X | X | 131 632,37 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| 3. | Реализация мероприятий, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Реализованы планы основных мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 89 191,76 | 176 982,12 | 89 421,92 | 90 510,39 | 446 106,19 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | | 88 619,74 | 166 255,07 | 88 771,23 | 89 736,71 | 433 382,75 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | 85 105,84 | 172 857,64 | 85 290,55 | 86 089,38 | 429 343,41 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|---------------|---|--|---------|------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно 30000 книг | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | | | | | | | | | 10 000,00 | 12 000,00 | 30 000,00 | 31 000,00 |
| 1.2. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | | | | | 13 555,76 | 13 748,27 | 13 748,27 | 13 748,27 | 13 748,27 | 13 748,27 | 13 748,27 | 13 748,27 |
| 2. | Реализация к концу 2027 года не менее 6 проектов по сохранению объектов культурного наследия | | | | | | | 54 048,59 | 54 048,59 | 54 048,59 | 54 048,59 | 54 048,59 | 121 506,80 |
| 2.1. | Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Реализация мероприятий, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Реализованы планы основных мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 555,76 | 13 748,27 | 67 796,86 | 67 796,86 | 77 796,86 | 79 796,86 | 97 796,86 | 166 255,07 |

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|---------|---|-----------------|------------|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------|---|---|
| | | начало | окончание | предшественники | последователи | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно 30000 книг | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра | X | X | X | 256 000,00 | Протокол Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию |
| 1.1. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра | X | X | X | 75 000,00 | Протокол Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию |
| 1.1.К.1 | утверждено распределение средств по муниципальным образованиям | X | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Протокол |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|---|---|--|---|---|---|-----------|---|
| 1.1.K.2 | Заклочены соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии | X | 31.05.2024 | 1.1.K.1. | 1.1.K.3. | Довгань Татьяна Сергеевна | X | X | X | X | Соглашение |
| 1.1.K.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 30.11.2024 | 1.1.K.2. | 1.1.K.4. | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме |
| 1.1.K.4 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | X | 30.12.2024 | 1.1.K.3. | 1.1.K.5. | Позина Лариса Юрьевна | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ) |
| 1.1.K.5 | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | X | 30.01.2025 | 1.1.K.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Позина Лариса Юрьевна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра | X | X | X | 31 000,00 | Протокол Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию |
| 1.1.K.1 | утверждено распределение средств по муниципальным образованиям | X | 28.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.K.2. | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Протокол |
| 1.1.K.2 | Заклочены соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии | X | 30.09.2025 | 1.1.K.1. | 1.1.K.3. | Довгань Татьяна Сергеевна | X | X | X | X | Соглашение |
| 1.1.K.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 25.12.2025 | 1.1.K.2. | 1.1.K.4. | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме |
| 1.1.K.4 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | X | 30.12.2025 | 1.1.K.3. | 1.1.K.5. | Позина Лариса Юрьевна | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ) |
| 1.1.K.5 | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | X | 30.01.2026 | 1.1.K.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Позина Лариса Юрьевна | X | X | X | X | Отчет |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|---|---|--|---|---|---|-----------|---|
| 1.1. | Переоценены муниципальные библиотеки по модельному стандарту в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра | X | X | X | 75 000,00 | Протокол Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию |
| 1.1.K.1 | утверждено распределение средств по муниципальным образованиям | X | 01.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.K.2. | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Протокол |
| 1.1.K.2 | Заключены соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии | X | 31.05.2026 | 1.1.K.1. | 1.1.K.3. | Довгань Татьяна Сергеевна | X | X | X | X | Соглашение |
| 1.1.K.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 30.11.2026 | 1.1.K.2. | 1.1.K.4. | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме |
| 1.1.K.4 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | X | 30.12.2026 | 1.1.K.3. | 1.1.K.5. | Позина Лариса Юрьевна | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ) |
| 1.1.K.5 | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | X | 30.01.2027 | 1.1.K.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Позина Лариса Юрьевна | X | X | X | X | Отчет |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|---|---|--|---|---|---|-----------|---|
| 1.1. | Переоценены муниципальные библиотеки по модельному стандарту в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра | X | X | X | 75 000,00 | Протокол Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию |
| 1.1.K.1 | утверждено распределение средств по муниципальным образованиям | X | 01.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.K.2. | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Протокол |
| 1.1.K.2 | Заключены соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии | X | 31.05.2027 | 1.1.K.1. | 1.1.K.3. | Довгань Татьяна Сергеевна | X | X | X | X | Соглашение |
| 1.1.K.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 30.11.2027 | 1.1.K.2. | 1.1.K.4. | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме |
| 1.1.K.4 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | X | 30.12.2027 | 1.1.K.3. | 1.1.K.5. | Позина Лариса Юрьевна | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ) |
| 1.1.K.5 | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | X | 31.12.2027 | 1.1.K.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Позина Лариса Юрьевна | X | X | X | X | Отчет |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|---|---|--|---|---|---|-----------|--|
| 1.2. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр | X | X | X | 58 473,82 | Иной документ Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию |
| 1.2. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в 2024 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр | X | X | X | 14 191,76 | Иной документ Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию |
| 1.2.К.1 | утверждено распределение средств по муниципальным образованиям и государственным учреждениям | X | 30.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.3. | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Протокол |
| 1.2.К.2 | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | X | 31.01.2024 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Довгань Татьяна Сергеевна | X | X | X | X | Соглашение |
| 1.2.К.3 | Заключены соглашения с муниципальными образованиями и подведомственными учреждениями на предоставление субсидии | X | 15.02.2024 | 1.2.К.1. | 1.2.К.4. | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Соглашение |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|---|---|--|---|---|---|-----------|--|
| 1.2.К.4 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 30.11.2024 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме |
| 1.2.К.5 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | X | 30.12.2024 | 1.2.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ) |
| 1.2.К.6 | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | X | 31.01.2025 | 1.2.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Отчет |
| 1.2. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в 2025 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр | X | X | X | 14 349,75 | Иной документ Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию |
| 1.2.К.1 | утверждено распределение средств по муниципальным образованиям и государственным учреждениям | X | 30.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.3. | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Протокол |
| 1.2.К.2 | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | X | 31.01.2025 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Довгань Татьяна Сергеевна | X | X | X | X | Соглашение |
| 1.2.К.3 | Заключены соглашения с муниципальными образованиями и подведомственными учреждениями на предоставление субсидии | X | 15.02.2025 | 1.2.К.1. | 1.2.К.4. | Довгань Татьяна Сергеевна | X | X | X | X | Соглашение |
| 1.2.К.4 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 30.11.2025 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|---|---|--|---|---|---|-----------|--|
| 1.2.К.5 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | X | 30.12.2025 | 1.2.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ) |
| 1.2.К.6 | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | X | 31.01.2026 | 1.2.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Отчет |
| 1.2. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в 2026 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр | X | X | X | 14 421,92 | Иной документ Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию |
| 1.2.К.1 | утверждено распределение средств по муниципальным образованиям и государственным учреждениям | X | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.3. | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Протокол |
| 1.2.К.2 | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | X | 31.01.2026 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Довгань Татьяна Сергеевна | X | X | X | X | Соглашение |
| 1.2.К.3 | Заключены соглашения с муниципальными образованиями и подведомственными учреждениями на предоставление субсидии | X | 15.02.2026 | 1.2.К.1. | 1.2.К.4. | Довгань Татьяна Сергеевна | X | X | X | X | Соглашение |
| 1.2.К.4 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 30.11.2026 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме |
| 1.2.К.5 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | X | 30.12.2026 | 1.2.К.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ) |
| 1.2.К.6 | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | X | 31.12.2026 | 1.2.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Отчет |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|---|---|--|---|---|---|-----------|--|
| 1.2. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в 2027 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр | X | X | X | 15 510,39 | Иной документ Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию |
| 1.2.K.1 | утверждено распределение средств по муниципальным образованиям и государственным учреждениям | X | 30.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.K.3. | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Протокол |
| 1.2.K.2 | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | X | 31.01.2027 | 1.2.K.1. | 1.2.K.3. | Довгань Татьяна Сергеевна | X | X | X | X | Соглашение |
| 1.2.K.3 | Заключены соглашения с муниципальными образованиями и подведомственными учреждениями на предоставление субсидии | X | 15.02.2027 | 1.2.K.1. | 1.2.K.4. | Довгань Татьяна Сергеевна | X | X | X | X | Соглашение |
| 1.2.K.4 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 30.11.2027 | 1.2.K.3. | 1.2.K.5. | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме |
| 1.2.K.5 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | X | 30.12.2027 | 1.2.K.4. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ) |
| 1.2.K.6 | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 31.12.2027 | 1.2.K.5. | 1.2.K.7. | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.2.K.7 | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | X | 31.12.2027 | 1.2.K.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Отчет |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|---|---|--|---|---|---|------|--|
| 1.2. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в 2028 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр | X | X | X | 0,00 | Иной документ Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию |
| 1.2.K.1 | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | X | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.2.K.2 | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Иной документ |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|---|---|--|---|---|---|------|--|
| 1.2. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в 2029 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр | X | X | X | 0,00 | Иной документ Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию |
| 1.2.K.1 | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | X | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.2.K.2 | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Иной документ |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|---|---|--|---|---|---|------------|--|
| 1.2. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в 2030 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр | X | X | X | 0,00 | Иной документ Повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети страны, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию |
| 1.2.K.1 | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | X | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.2.K.2 | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пельченков Михаил Владимирович | X | X | X | X | Иной документ |
| 2. | Реализация к концу 2027 года не менее 6 проектов по сохранению объектов культурного наследия | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории субъектов Российской Федерации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр | X | X | X | 131 632,37 | Иной документ В рамках результата планируется проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, находящихся в региональной (муниципальной) собственности: на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Дом В.М.Бурмистровой с интерьером" (г. Нижний Новгород) |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|---|---|--|---|---|---|------------|---|
| 2.1. | Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории субъектов Российской Федерации в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Суханова Наталья Евгеньевна - министр | X | X | X | 131 632,37 | Иной документ В рамках результата планируется проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, находящихся в региональной (муниципальной) собственности: на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Дом В.М.Бурмистровой с интерьером" (г. Нижний Новгород) |
| 2.1.K.1. | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | X | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.1.K.2. | Торопыгин Евгений Александрович | X | X | X | X | Иной документ |
| 2.1.K.2. | С муниципальным образованием заключено соглашение о предоставлении субсидии | X | 28.02.2025 | 2.1.K.1. | 2.1.K.3. | Довгань Татьяна Сергеевна | X | X | X | X | Соглашение |
| 2.1.K.3. | заключен контракт на выполнение работ | X | 30.04.2025 | 2.1.K.2. | 2.1.K.4. | Торопыгин Евгений Александрович | X | X | X | X | Договор (Контракт) |
| 2.1.K.4. | обеспечен мониторинг реализации проекта | X | 31.07.2025 | 2.1.K.3. | 2.1.K.5. | Торопыгин Евгений Александрович | X | X | X | X | Иной документ |
| 2.1.K.5. | обеспечен мониторинг реализации проекта | X | 30.10.2025 | 2.1.K.4. | 2.1.K.6. | Торопыгин Евгений Александрович | X | X | X | X | Иной документ |
| 2.1.K.6. | Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта) | X | 25.12.2025 | 2.1.K.5. | 2.1.K.8. | Торопыгин Евгений Александрович | X | X | X | X | Иной документ |
| 2.1.K.7. | Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта) | X | 25.12.2025 | 2.1.K.6. | 2.1.K.8. | Торопыгин Евгений Александрович | X | X | X | X | Иной документ |
| 2.1.K.8. | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 31.12.2025 | 2.1.K.7. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Торопыгин Евгений Александрович | X | X | X | X | Иной документ |
| 3. | Реализация мероприятий, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|---|---|--|---|---|---|------|---|
| 3.1. | Реализованы планы основных мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра | X | X | X | 0,00 | <p>Иной документ</p> <p>В целях подготовки и празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации предоставлена субсидия из федерального бюджета издательскому издательству области.</p> <p>Предоставление субсидии осуществляется при условии наличия указа Президента Российской Федерации о праздновании на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской Федерации и утвержденного плана мероприятий. Субсидия была направлена на реализацию культурно-массовых мероприятий, осуществление просветительской и издательской деятельности, проведение выставок и фестивалей, выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного управления за государственными или муниципальными учреждениями, а также на выполнение реставрационных работ в отношении объектов культурного наследия, находящихся в государственной или муниципальной собственности, непосредственно связанных с празднованием на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской Федерации, за исключением расходов капитального характера, а также на финансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам для реализации мероприятий муниципальных программ. Это будет способствовать сохранению духовных и культурных традиций, национального культурного наследия субъектов Российской Федерации, укреплению единства нации. Результат выполнен в 2021 году. Проведен юбилей г. Нижний Новгород.</p> |
|------|--|------------|------------|---|---|--|---|---|---|------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|---|---|--|---|---|---|------|---|
| 3.1. | Реализованы планы основных мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в 2024 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра | X | X | X | 0,00 | <p>Иной документ</p> <p>В целях подготовки и празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету области.</p> <p>Предоставление субсидии осуществляется при условии наличия указа Президента Российской Федерации о праздновании на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской Федерации и утвержденного плана мероприятий. Субсидия была направлена на реализацию культурно-массовых мероприятий, осуществление просветительской и издательской деятельности, проведение выставок и фестивалей, выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного управления за государственными или муниципальными учреждениями, а также на выполнение реставрационных работ в отношении объектов культурного наследия, находящихся в государственной или муниципальной собственности, непосредственно связанных с празднованием на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской Федерации, за исключением расходов капитального характера, а также на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам для реализации мероприятий муниципальных программ. Это будет способствовать сохранению духовных и культурных традиций, национального культурного наследия субъектов Российской Федерации, укреплению единства нации. Результат выполнен в 2021 году.</p> <p>Проведен юбилей г. Нижний Новгород.</p> |
|------|---|------------|------------|---|---|--|---|---|---|------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|---|---|--|---|---|---|------|---|
| 3.1. | Реализованы планы основных мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в 2025 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра | X | X | X | 0,00 | <p>Иной документ</p> <p>В целях подготовки и празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету области.</p> <p>Предоставление субсидии осуществляется при условии наличия указа Президента Российской Федерации о праздновании на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской Федерации и утвержденного плана мероприятий. Субсидия была направлена на реализацию культурно-массовых мероприятий, осуществление просветительской и издательской деятельности, проведение выставок и фестивалей, выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного управления за государственными или муниципальными учреждениями, а также на выполнение реставрационных работ в отношении объектов культурного наследия, находящихся в государственной или муниципальной собственности, непосредственно связанных с празднованием на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской Федерации, за исключением расходов капитального характера, а также на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам для реализации мероприятий муниципальных программ. Это будет способствовать сохранению духовных и культурных традиций, национального культурного наследия субъектов Российской Федерации, укреплению единства нации. Результат выполнен в 2021 году.</p> <p>Проведен юбилей г. Нижний Новгород.</p> |
|------|---|------------|------------|---|---|--|---|---|---|------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|---|---|--|---|---|---|------|---|
| 3.1. | Реализованы планы основных мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в 2026 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра | X | X | X | 0,00 | <p>Иной документ</p> <p>В целях подготовки и празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету области.</p> <p>Предоставление субсидии осуществляется при условии наличия указа Президента Российской Федерации о праздновании на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской Федерации и утвержденного плана мероприятий. Субсидия была направлена на реализацию культурно-массовых мероприятий, осуществление просветительской и издательской деятельности, проведение выставок и фестивалей, выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного управления за государственными или муниципальными учреждениями, а также на выполнение реставрационных работ в отношении объектов культурного наследия, находящихся в государственной или муниципальной собственности, непосредственно связанных с празднованием на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской Федерации, за исключением расходов капитального характера, а также на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам для реализации мероприятий муниципальных программ. Это будет способствовать сохранению духовных и культурных традиций, национального культурного наследия субъектов Российской Федерации, укреплению единства нации. Результат выполнен в 2021 году.</p> <p>Проведен юбилей г. Нижний Новгород.</p> |
|------|---|------------|------------|---|---|--|---|---|---|------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|---|---|--|---|---|---|------|---|
| 3.1. | Реализованы планы основных мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в 2027 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра | X | X | X | 0,00 | <p>Иной документ</p> <p>В целях подготовки и празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету области.</p> <p>Предоставление субсидии осуществляется при условии наличия указа Президента Российской Федерации о праздновании на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской Федерации и утвержденного плана мероприятий. Субсидия была направлена на реализацию культурно-массовых мероприятий, осуществление просветительской и издательской деятельности, проведение выставок и фестивалей, выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного управления за государственными или муниципальными учреждениями, а также на выполнение реставрационных работ в отношении объектов культурного наследия, находящихся в государственной или муниципальной собственности, непосредственно связанных с празднованием на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской Федерации, за исключением расходов капитального характера, а также на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам для реализации мероприятий муниципальных программ. Это будет способствовать сохранению духовных и культурных традиций, национального культурного наследия субъектов Российской Федерации, укреплению единства нации. Результат выполнен в 2021 году.</p> <p>Проведен юбилей г. Нижний Новгород.</p> |
|------|---|------------|------------|---|---|--|---|---|---|------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|---|---|--|---|---|---|------|---|
| 3.1. | Реализованы планы основных мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в 2028 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра | X | X | X | 0,00 | <p>Иной документ</p> <p>В целях подготовки и празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету области.</p> <p>Предоставление субсидии осуществляется при условии наличия указа Президента Российской Федерации о праздновании на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской Федерации и утвержденного плана мероприятий. Субсидия была направлена на реализацию культурно-массовых мероприятий, осуществление просветительской и издательской деятельности, проведение выставок и фестивалей, выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного управления за государственными или муниципальными учреждениями, а также на выполнение реставрационных работ в отношении объектов культурного наследия, находящихся в государственной или муниципальной собственности, непосредственно связанных с празднованием на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской Федерации, за исключением расходов капитального характера, а также на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам для реализации мероприятий муниципальных программ. Это будет способствовать сохранению духовных и культурных традиций, национального культурного наследия субъектов Российской Федерации, укреплению единства нации. Результат выполнен в 2021 году.</p> <p>Проведен юбилей г. Нижний Новгород.</p> |
|------|---|------------|------------|---|---|--|---|---|---|------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|---|---|--|---|---|---|------|---|
| 3.1. | Реализованы планы основных мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в 2029 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра | X | X | X | 0,00 | <p>Иной документ</p> <p>В целях подготовки и празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету области.</p> <p>Предоставление субсидии осуществляется при условии наличия указа Президента Российской Федерации о праздновании на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской Федерации и утвержденного плана мероприятий. Субсидия была направлена на реализацию культурно-массовых мероприятий, осуществление просветительской и издательской деятельности, проведение выставок и фестивалей, выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного управления за государственными или муниципальными учреждениями, а также на выполнение реставрационных работ в отношении объектов культурного наследия, находящихся в государственной или муниципальной собственности, непосредственно связанных с празднованием на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской Федерации, за исключением расходов капитального характера, а также на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам для реализации мероприятий муниципальных программ. Это будет способствовать сохранению духовных и культурных традиций, национального культурного наследия субъектов Российской Федерации, укреплению единства нации. Результат выполнен в 2021 году.</p> <p>Проведен юбилей г. Нижний Новгород.</p> |
|------|---|------------|------------|---|---|--|---|---|---|------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|---|---|--|---|---|---|------|--|
| 3.1. | Реализованы планы основных мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации в 2030 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Пельченков Михаил Владимирович - Заместитель министра | X | X | X | 0,00 | <p>Иной документ</p> <p>В целях подготовки и празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету области.</p> <p>Предоставление субсидии осуществляется при условии наличия указа Президента Российской Федерации о праздновании на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской Федерации и утвержденного плана мероприятий. Субсидия была направлена на реализацию культурно-массовых мероприятий, осуществление просветительской и издательской деятельности, проведение выставок и фестивалей, выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного управления за государственными или муниципальными учреждениями, а также на выполнение реставрационных работ в отношении объектов культурного наследия, находящихся в государственной или муниципальной собственности, непосредственно связанных с празднованием на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской Федерации, за исключением расходов капитального характера, а также на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам для реализации мероприятий муниципальных программ. Это будет способствовать сохранению духовных и культурных традиций, национального культурного наследия субъектов Российской Федерации, укреплению единства нации. Результат выполнен в 2021 году. Проведен юбилей г. Нижний Новгород.</p> |
|------|---|------------|------------|---|---|--|---|---|---|------|--|

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Сохранение культурного и исторического наследия

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

| Муниципальное образование субъекта Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | |
|---|------------------|-----|--|------|------|------|
| | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
Сохранение культурного и исторического наследия

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

| Муниципальное образование субъекта Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|--|------|------|------|
| | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно 30000 книг | | | | | | | |
| 1.1. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | | | | | | | |
| Всего по субъекту Российской Федерации | X | X | X | 8 | 3 | 5 | 5 |
| Городецкий муниципальный округ | Единица | 0 | 2024 | - | 1 | - | - |
| город Нижний Новгород | Единица | 1 | 2024 | - | 1 | - | - |
| Навашинский | Единица | 0 | 2024 | - | 1 | - | - |
| 2. Реализация к концу 2027 года не менее 6 проектов по сохранению объектов культурного наследия | | | | | | | |
| 2.1. Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории субъектов Российской Федерации | | | | | | | |
| Всего по субъекту Российской Федерации | X | X | X | - | 1 | - | - |
| город Нижний Новгород | Единица | 0 | 2024 | - | 1 | - | - |